

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice
IČ: 00274046

č. ú. xxxxxxxxxxxx
DIČ: CZ00274046

2. Zhotovitel:

NDCon, s. r. o.

Zlatnická 10/1582

110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: KB, a. s. Praha 1
IČ: 64939511

č. ú. xxxxxxxxxxxx
DIČ: CZ64939511

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení „Aktualizace a doplnění PD“ – Cyklotrasa podél ulice Pražské. **Dodatek č. 1 se uzavírá za podmínky, že bude zachován prostor pro následné vybudování zálivu pro MHD.**

1) Článek č. II se rozšiřuje takto:

- a) Objednatel se zavazuje zaplatit k ceně, která je uvedena v článku č. II v bodě 1 smlouvy o dílo navíc:

33 000,00 Kč

bez DPH

6 930,00 Kč

hodnota DPH

39 930,00 Kč

včetně DPH

2) Článek č. III bod 1 se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech:

a. Zahájení prací

Po podpisu smlouvy

b. Předání prací

Předání kompletních PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 31.12.2015

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

.....

Ing. Robert Michek, jednatel

.....

Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI