

Změnový list č. 01

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

7.10.2020

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**DEMONTÁŽ SDK PŘEDSTĚN MEZI MÍSTNOSTMI 1.05 A 1.06 A
MÍSTNOSTMI 1.07 A 1.08; MONTÁŽ PROTIHLUKOVÉ PŘEDSTĚNY
MEZI MÍSTNOSTMI 1.07 A 1.08 Z SDK**


Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila.

Nové řešení:

V rámci kontroly souladu PD se skutečným stavem bylo zjištěno, že u zděné příčky mezi místnostmi 1.05 a 1.06 a místnostmi 1.07 a 1.08 je vybudována SDK předstěna. Bylo dohodnuto, že SDK předstěna mezi místnostmi 1.05 a 1.06 bude zrušena. Předstěna SDK mezi místnostmi 1.07 a 1.08 bude demontována a nahrazena novou protihlukovou ze strany místnosti 1.08. stávající dveřní otvor bude zazděn.



Zdůvodnění změny:

Zrušení stávající předstěny mezi místnostmi 1.05 a 1.06 s ohledem na prostorové uspořádání místnosti, doplnění akustické předstěny mezi místnostmi 1.07 a 1.08 a zazdění stavebního otvoru.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se zvyšuje o **21 253,50 Kč bez DPH.**

Změnový list č. 01

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Vyřádění zhotovitele stavby:

Datum:

[REDACTED]	SUAS – stavební, s.r.o. stavbyvedoucí	[REDACTED]
------------	--	------------

Vyřádění hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum:

[REDACTED]	Schrader s.r.o. jednatel	[REDACTED]
------------	-----------------------------	------------

Vyřádění technického dozoru stavebníka:

Datum:

[REDACTED]	Karlovarský kraj technický dozor stavebníka	[REDACTED]
------------	--	------------

Vyřádění objednatele:

Datum:

[REDACTED]	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	[REDACTED]
[REDACTED]	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	[REDACTED]

Vyřádění Město Sokolov:

Datum:

[REDACTED]	Město Sokolov vedoucí odboru rozvoje města	[REDACTED]
------------	---	------------

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 01

Název stavby:

ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Karlovarský kraj

Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

SUAS – stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

IČ: 61779539

DIČ: CZ 61779539

Zhotovitel:

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

Celkem

Vícepráce

Méněpráce

Změnový list č. 01 - Demontáž SDK předstěn mezi místnostmi 1.05 a 1.06 a místnostmi 1.07 a 1.08; montáž protihlukové předstěny mezi místnostmi 1.07 a 1.08 z SDK						
	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²				
	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m				
	763121475	SDK stěna předstěna tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB				
	3400271045	Zazdívka otvorů v příčkách do 4m2 tvárníciemi tl.150mm				
	763121811	Demontáž SDK předstěny jednoduché				
	998763402	Přesun hmot procentiní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m				