

Změnový list č. 04

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Zdůvodnění změny:
Nevyhovující podkladní vrstvy pro provedení finálních povrchů.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Nemá vliv na termín. Zvýšení kvality provozu. Cena díla se zvyšuje o 119.098,44 Kč bez DPH.

Změnový list č. 04

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum:

[redacted]	SUAS – stavební, s.r.o. stavbyvedoucí	[redacted]
------------	--	------------

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum:

[redacted]	Schrader s.r.o. jednatel	[redacted]
------------	-----------------------------	------------

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum:

[redacted]	Karlovarský kraj technický dozor stavebníka	[redacted]
------------	--	------------

Vyjádření objednatele:

Datum:

[redacted]	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	[redacted]
[redacted]	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Vyjádření Město Sokolov:

Datum:

[redacted]	Město Sokolov vedoucí odboru rozvoje města	[redacted]
------------	---	------------

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 04

Název stavby:

ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Karlovarský kraj

Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

SUAS – stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

IČ: 61779539

DIČ: CZ 61779539

Objednatel:

Zhotovitel:

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

Celkem

Vícepráce

Méněpráce

Změnový list č. 04 - Betonové podlahy v m.č. 1.10 – nové potěry

965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3
997013212	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t
997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t			
	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			
	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t			
	631311126	Mazanina tl. Do 120mm z bet prost.tř. C 25/30	m3			
	631362021	Výstuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			