

# Změnový list č. 06

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

7.10.2020

Adresa objednatele:  
**Karlovarský kraj**  
**Závodní 353/88**  
**360 21 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**STAVEBNÍ VÝPLNĚ MEZI M.Č. 1.01 - 1.02 A M.Č. 2.01 - 2.02**

## Popis změny, technického řešení:


**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace řešila dodávku stavebních výplní.

**Nové řešení:**


Bylo dohodnuto, že nebudou dodány stavební výplně mezi m.č. 1.01 a 1.2 a mezi m.č. 2.01 a 2.02.

Dle sdělení projektanta nemá vliv na požární bezpečnostní řešení stavby.



## Změnový list č. 06

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV



### Zdůvodnění změny:

Z provozních důvodů na základě požadavku budoucího uživatele.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Nemění kvalitu provozu.

Cena díla se snižuje o - 130.640,07 Kč bez DPH.

## Změnový list č. 06

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

### Vyřádění zhotovitele stavby:

Datum:

[redacted]	SUAS – stavební, s.r.o. stavbyvedoucí	[redacted]
------------	--	------------

### Vyřádění hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum:

[redacted]	Schrader s.r.o. jednatel	[redacted]
------------	-----------------------------	------------

### Vyřádění technického dozoru stavebníka:

Datum:

[redacted]	Karlovarský kraj technický dozor stavebníka	[redacted]
------------	--	------------

### Vyřádění objednatele:

Datum:

[redacted]	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	[redacted]
[redacted]	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	[redacted]

### Vyřádění město Sokolov:

Datum:

[redacted]	Město Sokolov vedoucí odboru rozvoje města	[redacted]
------------	---	------------

Přílohy: položkový rozpočet

**Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 06**

Název stavby:

**ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV**

Karlovarský kraj  
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 70891168

Objednatel:

DIČ: CZ70891168

SUAS – stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

Zhotovitel:

IČ: 61779539

DIČ: CZ 61779539

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		<b>Celkem</b>				
		<b>Vícepráce</b>				
		<b>Méněpráce</b>				
		<b>Změnový list č. 06 - Stavební výplně mezi m.č. 1.01 - 1.02 a m.č. 2.01 - 2.02</b>				
	767-x3	Výroba, dodávka a montáž - dveře vnitřní AI 2250x2775 - spec. dle PD (dveře mezi chodbou a chodbou u schodiště v 1.NP)	kus			
	767-x5	Výroba, dodávka a montáž - dveře vnitřní AI 2250x2775 - spec. dle PD (dveře mezi chodbou a chodbou u schodiště ve 2.NP)	kus			
	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			