

č.j. 02526/JM/20

## **DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. popfk-049a/73/20 ze dne 16. září 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)**

### **I. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel**

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Osoba oprávněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:  
, tel.: 547 427 642

(dále jen „objednatel“)

a

#### **1.2 Zhotovitel**

**Aeroklub Brno-Medlánky z.s.**

Sídlo: Turistická 494, 621 00 Brno

Zastoupený: , předsedou rady a , členem rady

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 27-9595350237/0100

IČO: 449 91 533

DIČ: neplátce DPH

*zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. L 1798.*

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### 2.1 Vzhledem k tomu, že

ze strany Ministerstva životního prostředí ČR byly finanční prostředky na realizaci díla přiděleny až 23. října 2020, tuto skutečnost nemohly smluvní strany jakkoli ovlivnit a měla zásadní vliv na dobu plnění díla v roce 2020,

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

## III.

### 3.1 Čl. 3.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena za dílo bude vyúčtována každý rok pro provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku, v roce 2020 však ne později než do 10. 12. 2020) na základě předávacího protokolu na adresu: regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno.“

### 3.2 Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo každoročně – v roce 2020 v období od účinnosti smlouvy do 5. prosince 2020, v dalších letech tj. 2021, 2022 a 2023 v období dubne/květen – září/říjen a předat jej objednateli nejpozději do 20.10. daného kalendářního roku.“

## IV.

### 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

### 4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

### 4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Brně dne 5.11.2020

Objednatel

Zhotovitel

---

RNDr. František Pelc  
ředitel AOPK ČR

předseda rady

člen rady