



Ag. E. S. 00098/2019/1



MC22P005BSAR

Enč. S. - dle 100 100 Kč

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo „Zpracování strategického plánu rozvoje MČ Praha 22 na období 2020 – 2030“ uzavřené dle § 2586 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů.

Název veřejné zakázky: „Zpracování strategického plánu rozvoje MČ Praha 22 na období 2020 – 2030“

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Městská část Praha 22**
IČ: 002 40 915
DIČ: CZ00240915
se sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
zastoupen: Vojtěchem Zelenkou, starostou MČ

dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:** **Moore Czech Republic s.r.o.**
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupen: Ing. Radovanem Haukem, jednatelem společnosti
IČ: 272 44 784
DIČ: CZ27244784
zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107 235

dále jen „zhotovitel“

II. Preambule

V souvislosti se situací kolem pandemie COVID-19 mají smluvní strany zájem na úpravě Smlouvy o dílo „Zpracování strategického plánu rozvoje MČ Praha 22 na období 2020 – 2030“ uzavřené dne 02.12.2019. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy, následujícího znění:

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že znění v článku 3. Doba plnění v bodu č. 2:
Zhotovitel se zavazuje ke splnění částí díla v následujícím časovém harmonogramu (za předpokladu zahájení plnění od 11/2019 do 9/2020):
 - o Analytická část do 4/2020
 - o Strategická část 7/2020
 - o Implementační část 9/2020

Bude nahrazeno tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje ke splnění částí díla v následujícím časovém harmonogramu:

- o Analytická část do 31/10/2020
- o Strategická část do 31/10/2020
- o Implementační do 31/12/2020

2. Smluvní strany se dále dohodly, že druhé veřejné projednání bude nahrazeno webovou prezentací strategie.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Praze dne..... 11 -11- 2020

Za objednatele:




Vojtěch Zelenka
Starosta městské části Praha 22



V Praze dne 23. 10. 2020

Za zhotovitele:



Ing. Radovan Hauk
jednatel společnosti MOORE