

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 7 k POKYNU K REALIZACI č. 13

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

### **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,**

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847  
jednatel: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,  
místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

### **a společnost**

### **AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Praha 10, Žirovnická 3146/2, Záběhlice, PSČ 106 00

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 13 ze dne 5. 1. 2016 (dále jen „Pokyn“):

#### **Změna se týká:**

**bodu 2. Rekonstrukce EKV ve stanicích NB, JI a RD a Centrálního systému EKV**

#### **Obsah Změny:**

1. Obsah změny je popsán v příloženém dokumentu: Změnové požadavky a rozšíření funkčnosti systému CMS4U

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Změna má dopad do harmonogramu realizace.

Pokyn se touto Změnou zvyšuje celkem o **517 709,5 Kč** bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou vyznačeny v příložených výkazech Výměr.

V Praze dne

15 -05- 2019

17. 246/19/D-OME



---

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Petr Witowski,  
předseda představenstva



---

AŽD Praha s.r.o.  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel



Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Ladislav Urbánek,  
místopředseda představenstva











