

DODATEK č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **661/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S 21026-0030**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 17/ZPR/2020

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:XXXXXXXXXXXX

Oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX,

mobil: XXXXXXXXXX

Odp. pracovník: XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,

vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

umístění: Ejpovice, Zemská 259, PSČ 337 01

Korespondenční adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

Tel. XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX

Odpovědný pracovník ve věcech technických: XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX, tel.

XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí – odpovědná osoba s osvědčením způsobilosti: XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bank. Spojení: XXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

Telefon:XXXXXXXXXX

Fax: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: amx5p38

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 661/ODO/2020 na veřejnou zakázku „**III/21315 Skalka-Výhledy-Nebesa**“ je změna ceny díla. V souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy ODO. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1 této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku realizace stavby.

Dodatkem č. 1 se mění:

Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	23 783 208,78 Kč
21 % DPH	4 994 473,84 Kč
Cena včetně DPH	28 777 682,62 Kč

Cena Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	682 470,66 Kč
21% DPH	143 318,83 Kč
Cena včetně DPH	825 789,49 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	24 465 679,44 Kč
21% DPH	5 137 792,68 Kč
Cena včetně DPH	29 603 472,12 Kč

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 1, ZBV č. 2

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 661/ODO/2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Sokolově, dne 12.11.2020

V, dne 11.11.2020

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.

Ing. Pavel Brůžek
vedoucí odštěpného závodu
Dopravní stavby ZÁPAD

