

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 1 k POKYNU K REALIZACI Č. 9, 13, 16

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

jednající: Ing. Petr Witowski, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 9,13,16 ze dne 16.09.2014, 05.01.2016, 25.11.2016 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká Rekonstrukce PTV – digitální sdružovače na stanicích ZL, SD, LK, LZ, HU, NB, JI, RD, SN, VS, KL, HL, RZ a CM

Obsah Změny:


1. Na základě požadavku objednatele služby 242120 - odd. Sdělovací technika bude doplněn symbol „D“ do následného mezidobí digitálního sdružovače pro zjištění přítomnosti nevidomé osoby na nástupišti

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.


Změna má dopad do harmonogramu realizace. Výše uváděné změny budou dokončeny do 3 měsíců od podpisu tohoto Změnového příkazu.

Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o **270 996,60 Kč** bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou vyznačeny v příložených výkazech Výměř.

V Praze dne 24 -06- 2019



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

