



ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 2 k POKYNU K REALIZACI č. 16

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

jednající: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a JUDr. Janem Blechou,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 16 ze dne 25.11.2016 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodů 4. Rekonstrukce PTV ve stanicích CM, RZ, HL, KL, VS a SN.

Obsah Změny:

1. PTV VS, HL, KL – na základě požadavku Objednatele se přidávají pracoviště pro zobrazování kamerových obrazů na pracovišti SŘP.
2. PTV VS - na základě požadavku Objednatele se přidávají kamery pro KDV.
3. PTV CM - na základě požadavku Objednatele se přidávají kamery pro přehled nad OK

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Změna má dopad do harmonogramu realizace. Předmět Změny bude v každé stanici dokončen do 1 měsíce od předání staveniště.

č. 061/18/D-OME

Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o **1 744 621,59 Kč** bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou vyznačeny v příložených výkazech Výměř.

V Praze dne 20-02-2018



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
JUDr. Jan Blecha,
místopředseda představenstva



















