

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 1 k POKYNU K REALIZACI č. 22

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednatel: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,
místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 22 ze dne 20.4.2018 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodů 5. **Pilotní realizační projekt systému Bezdrátového přístupu k vlaku**

Obsah Změny:

1. Projekt byl objednán jako Dokumentace pro provedení stavby (DPS). Protože před realizací bude muset proběhnout stavební řízení, musí být projekt objednán jako Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby (DSP+DPS)
2. Dle požadavku jednotlivých odborných složek DPP bude projekt doplněn částí Posouzení vlivu na Ochranu osobních údajů dle čl. 35 GDPR

Ad 1: Cena za Realizační dokumentaci dle bodu 1 bude vycházet z celkové hodnoty části Díla vyprojektované na základě tohoto Pokynu v souladu s ustanovením bodu 1.18 Smlouvy. Tímto Objednatel stanovuje zatřídění všech projektových prací dle tohoto bodu Přílohy č. 1 Pokynu následovně:
3.5.11 Kategorie Spojových a bezpečnostních systémů, Pásmo III. Protože je požadována jednostupňová dokumentace, bude odměna počítána dle UNIKA 2012 „Projekt pro stavební povolení

17. 402/18/D-OME

+ projekt provedení stavby (DSP+DPS)“ s koeficientem 0,95 a je vynechána odměna za DUR, která nebude řešena. Výsledkem je cena projektových prací [redacted] **Pásma III kategorie 3.5.11 podle realizační ceny.**

Ad 2: Cena za zpracování Koncepční studie dle bodu 2 bude stanovena dle sazebníku Unika 2012 bod 3.3.3 „Zpracování dokumentace předprojektové přípravy“, tj. [redacted] **Pásma III kategorie 3.5.11 podle realizační ceny.**

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Změna nemá dopad na termín realizace.

V Praze dne 17-10-2018



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

