

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 49/2019/OSMI/sml.

Název projektu: Pavilon MŠ pro děti do tří let

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0010142

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

smluvní strany

Objednatel: **Město Vodňany**, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,
zastoupený: Milanem Němečkem – starostou města
IČO / DIČ: 00251984 / CZ00251984
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel se sídlem: **PROTOM Strakonice, s.r.o.**, Písecká 290, 386 01 Strakonice
zastoupený: Miroslavem Procházkou, jednatelem
IČ / DIČ: 43841252 / CZ43841285
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 49/2019/OSMI/sml., uzavřené dne 10. 03. 2020 se na základě bodu 7.5. výše uvedené smlouvy **mění:**

článek 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod. 7.2), odst. 7.2.1 tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH 10 423 474,15 Kč

DPH 21% 2 188 929,57 Kč

Cena s DPH 12 612 403,72 Kč

Cena díla se zvyšuje o 35.294,15 Kč bez DPH – vícepráce. Z důvodu nepřítomnosti předpokládaných dutin ve vložkách ve stropní konstrukci bylo rozhodnuto, že veškerá elektroinstalace bude vedena v sádkokartonových podhledech.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 14. 10. 2020

Ve Strakonících dne2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Milan Němeček
starosta města

Miroslav Procházka
jednatel