

## DODATEK Č. 1

č. smlouvy objednatele: 11PU-003730  
ev. číslo 113/20  
č. smlouvy zhotovitele: -  
ISPROFIN: 5001110007.50128

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 25. 5. 2020 na akci „Sil. I. tř. Pardubického kraje, akt. pasportu zeleně a sil. stromoví“

### Smluvní strany

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
**Sídlo:** Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
**Oprávněná osoba:** , ředitel Správy Pardubice, na základě pověření  
**Ve věcech smluvních:** , referát zakázky  
**Ve věcech technických:** vedoucí provozního úseku  
**IČ:** 65993390  
**DIČ:** CZ65993390  
**Bankovní spojení:**

**Poskytovatel:** SAFE TREES, s.r.o.  
**Sídlo:** Hlinky 162/92, 603 00 Brno  
**Zastoupen:** , jednatel společnosti  
**Oprávněná osoba:** , prokurista  
**Ve věcech technických:**  
**IČ:** 26935287  
**DIČ:** CZ26935287  
**Bankovní spojení:**  
**Výpis obch. rejstříku:** Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46404

Mezi smluvními stranami byla dne 25. 5. 2020 uzavřena Smlouva o dílo na akci „Sil. i. tř. Pardubického kraje, akt. pasportu zeleně a sil. stromoví“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku III. Doba plnění, a proto uzavírají v souladu s článkem XI. tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.

### PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na vyhlášený nouzový stav v České republice nemohl Poskytovatel řádně dokončit část díla dle Přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování služeb. Smluvní strany se proto dohodly, že ustanovení článku č. III Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

*Poskytovatel je povinen poskytnout kompletní Služby objednateli do 31. 1. 2021 přičemž dílo bude odevzdáno a fakturováno ve dvou etapách.*

*První etapa: Vyhotovení aktualizace pasportu zeleně u I. tř., Aktualizace dat z automatizovaného průzkumu bude zpracována do 30. 11. 2020.*

*Druhá etapa: Průjezdni úseky obcemi, Aktualizace hodnocení stromů (CS4 a CS5) a Zpracování dat včetně konzultace a nacenění prací bude zpracována do 31.1.2021.*

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 vyjadřuje skutečnou, svobodnou a vážnou vůli obou stran a na důkaz toho strany dodatek podepisují.

Dodatek č. 1 je možné měnit pouze písemnou dohodou obou stran. Jiná forma změn je vyloučena.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a poskytovatel 1 vyhotovení.

V Pardubicích dne: 12. 11. 2020

V Brně dne: 9. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ředitel Správy Pardubice

prokurista