

Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Identifikační číslo: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jiří Koliba, ředitel společnosti

Zastoupen ve věcech technických: Ing. Zdeněk Adámek, provozně technický náměstek
– odpadní voda

Zastoupen ve věcech technického
dozoru: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
Ing. Veronika Běhunčíková, investiční technik
Telefon: 519 304 632, mobil:
519 304 603, mobil:
E-mail: hrabal@vak-bv.cz
behuncikova@vak-bv.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

Číslo účtu:

dále v textu smlouvy jen „objednatel“

Zhotovitel:

Název obchodní firmy: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Kontaktní adresa: OBLAST HODONÍN,
Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Identifikační číslo: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel
- oba na základě plné moci

Zastoupen ve věcech technických: Ing. Robert Prokipčák
Telefon:
Email: r.prokipcak@swietelsky.cz
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:

dále v textu smlouvy jen „zhotovitel“

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

I.

1.1. Článek II. – „Předmět díla“ se doplňuje následovně:

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem došlo k úpravě předmětu smlouvy – tato úprava je blíže specifikováno v příloze tohoto dodatku.

1.2. Článek IV. – „Cena“ se doplňuje následovně:

Na základě odstavce 1.1. tohoto dodatku dochází k úpravě ceny následovně:

| | |
|--|--------------------------------|
| Původní cena dle SOD: | 880 543,00 Kč bez DPH |
| <u>Dodatek č1:</u> | <u>459 188,24 Kč bez DPH</u> |
| Celková cena díla vč. dodatku č. 1: | 1 339 731,24 Kč bez DPH |

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha: Soupis prací

Za objednatele

Za zhotovitele

V Břeclavi dne:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
objednatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel

.....
Ing. Jiří Koliba
ředitel společnosti

.....
Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín

.....
Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel oblasti