

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 4.11.2019 uzavřené na tyto práce:

Stavební úpravy bytového domu Na Jihu 541-544

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

TIMRA s.r.o.

zast. Jan Kafka – jednatel

IČ: 048 06 859.

Sídlo: Semtín 85, 530 02 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hrodci Králové v oddílu C, vložce

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 4, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Bod 2 v čl. V nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Celková nabídková cena obsahující součet dílčího plnění „A“ a dílčího plnění „B“

Cena dle SOD a dodatku č. 2 a č. 3 bez DPH	13.110.584,76 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 2, č. 3 a č. 4 bez DPH	13.092.106,13 Kč
DPH 15%	1.963.815,92 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 2, č. 3 a č. 4 včetně DPH	15.055.922,05 Kč

Z toho:

za dílčí plnění „A“: /podkladem jsou výkazy výměr uvedené v PD Stavební úpravy bytového domu – Na Jihu 541-544

Cena dle SOD a dodatku č. 2 a č. 3 bez DPH	2.471.865,79 Kč
DPH 15%	370.779,87 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 2 a č. 3 včetně DPH	2.842.645,66 Kč

za dílčí plnění „B“: /podkladem jsou výkazy výměr uvedené v PD Zateplení bytového domu čp. 541, 542, 543, 544

Cena dle SOD bez DPH	10.638.718,97 Kč
Dodatek č. 4 bez DPH	- 18.478,63 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 4	10.620.240,34
DPH 15%	1.593.036,05 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 4 včetně DPH	12.213.276,39 Kč

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

Tento dodatek byl schválen RM č. 62 ze dne 4.11.2020.

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Pardubicích dne

.....
Město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta

.....
TIMRA s.r.o.
Jan Kafka
jednatel společnosti