

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

REKONSTRUKCE STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY CM TIŠNOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581, DIČ: CZ 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

VESTAV group s.r.o.

sídlem Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED], jednatel

IČO: 276 75 912
sp. zn. C 51087

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Navýšení objemu stavebních prací v souvislosti s technickým provedením stavby. Dodatečné náklady jsou nezbytně nutné pro správné technické provedení střechy. V rozpočtu se s nimi nepředpokládalo, jelikož až po odkrytí střešního pláště bylo možné zjistit stav střechy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.278.100,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

Ve Vyškově, dne 13. 11. 2020

V Brně, dne 13. 11. 2020



jednatel

VESTAV group s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
