

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené ve Volyni dne 31. srpna 2020 mezi smluvními stranami

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
se sídlem: Lidická 135, 387 01 Volyně
IČ: 60650478
DIČ: CZ60650478
identifikátor datové schránky: t7nkj3
zastoupená: PaedDr. Evou Klasovou, ředitelkou školy
na jedné straně jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: INTESTA CZ s.r.o.
se sídlem: Tábořská 2177, 397 01 Písek
IČ: 26071894
DIČ: CZ26071894
identifikátor datové schránky: dv4ckuj
zastoupená: Jiřím Pirným, jednatelem společnosti
na jedné straně jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“).

I.

Předmět dodatku č. 1 (vícepráce)

Po odkrytí konstrukcí bývalé pavlače bylo zjištěno, že do dřevěných konstrukcí zatékalo. Některé dřevěné prvky krovu a nosné prvky zakrytí pavlače jsou napadené hnilobou nebo jinak poškozené. Postiženou část bude nutné vyměnit. Současně bude nutné opravit obložení římsy a provést opravu lazurovacím nátěrem.

Dále bude nutné vyměnit část obkladu stěn z keramických obkladaček v místnosti 310, protože obklad nemá dostatečnou přídržnost k podkladu.

Budou opraveny vnější omítky včetně jejich nátěru na soklu budovy, které jsou poškozeny vzlínající zemní vlhkostí.

Výdejní okénko pro cizí strážníky je poškozené a jeho oprava by byla neekonomická, proto bude vyměněno za nové okénko z dřevěného smrkového masivu.

Při instalaci zachytávačů sněhu bude potřeba vyspravit okolní keramickou krytinu z tašek bobrovek (stáří cca 25 let).

Z těchto důvodů se obě strany dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo způsobem určeným v následujícím bodu II-IV.

II. Cena za dílo určená tímto dodatkem č. 1

Smluvní strany se dohodly, že dle nabídkového rozpočtu se cena za dílo zvyšuje o 51 626,22 Kč bez DPH, tj. 62 467,73 Kč včetně DPH.

III. Nové znění článku VI. Doba provádění díla, odst. 1), věta druhá

Vzhledem k rozsahu víceprací se mění:

Termín pro dokončení stavby: **nejpozději do 11. prosince 2020.**

IV. Všeobecná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha „Soupis prací“ (výkaz výměr).
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.

Volyně 11. listopadu 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
PaedDr. Eva Klasová
ředitelka školy

.....
Jiří Pirný
jednatel společnosti