

Finanční vyjádření změny

Přehled prací SO 01-01.2 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)
Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy R65	35 692,80	
Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65	35 692,80	
Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	14 991,36	
Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	38 997,78	
Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	12 513,06	
Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60	19 802,76	
Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65	13 182,00	
Celkem	170 872,56	
Cena dle SOD	49 818 787,66	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	49 818 787,66	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	49 989 660,22	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Sborniková položka	Přehled prací SO 01-01.2 (v členění podle soupisu prací)	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
5911309010	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy R65	kus			
5911529020	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65	kus			
5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. U60	svar			
5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar			
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			
5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/U60	svar			
5911113010	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65	t			
CELKEM:					0,00

* 3900,00 Kč... cena použita z rozpočtu pro "SO 02 - Údržba opravy a odstraňování závad u ST 2020 - PS Jablunkov, PS Český Těšín a PS Karviná"

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1212312

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 07282962-b803-42e7-aed3-4c596fa767cc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.11.2020 08:46:00



970435b4-4f9b-4258-bcc4-f6d28cab4081