

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/11205/20
na realizaci stavby
„V1903 Vybudování VO ul. Šafaříkova (mezi č.p.2052-2058) v Litvínově“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Karlem Rosenbaumem, 2.místostarostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **INELSEV Servis s.r.o.**
Zastoupený : Ing. Josefem Reiszem, jednatelem
Sídlo : Záluží 1, 436 70 Litvínov
IČ : 61327603
DIČ : CZ61327603
bankovní spojení : KB
č. účtu : 3402100227/0100
kontaktní osoba : J.
datová schránka : p.
kontaktní tel : 7.
kontaktní e-mail : j.
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/11205/20 na realizaci stavby „V1903 Vybudování VO ul. Šafaříkova (mezi č.p. 2052-2058) v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	298 399,74 Kč
Vícepráce – ZL č.1	29 678,96 Kč
Méněpráce – ZL č.2	- 383,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	327 695,70 Kč

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne 13 -11- 2020

V dne 12 -11- 2020
ZÁLUŽI

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Karel Rosenbaum
2.místostarosta města

Ing. Josef Reisz
jednatel



Položkový soupis prací a dodávek - Vícepráce

S:	3.6.2020	Vybudování VO ul. Šafaříkova (mezi č.p. 2052-2058)
O:	1	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /	Cenová úroveň
Díl: D96 Zemní práce						4 216,74			
17	979990112R00	Poplatek za skládku D : 6*0,9*0,2*2 E : 24*0,75*0,13*2 Schody : 3*0,5*0,5*2	t	6,16000	459,45	2 830,21	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
18	0	Naložení a odvoz sutí, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	2,80000	451,19	1 386,53		Vlastní	Indiv
57	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy A : 115	m	25,00000	130,69	3 267,25		RTS 20/ I	RTS 20/ I
70	965200012RA0	betonových a asfaltových D : 6*0,9*0,2 E : 24*0,75*0,13 Schody : 3*0,5*0,5	m3	2,80000	3 981,90	11 149,32		RTS 20/ I	RTS 20/ I
71	58922151R	beton třídy C 16/20, frakce kameniva do 22 mm; konzistence měkká; z cementu struskoportlandského 5*0,6*0,6*0,9	m3	2,80000	2 338,09	6 546,65	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Geometrický plán pro věcné břemeno	ks	1,00000	4 499,00	4 499,00			
Celkem						29 678,96			

Přidání 6,16t (2,8m3 x 2,2t)

demontáž betonu v rýze

betonáž rýhy

Zpracoval: 

lax

Položkový soupis prací a dodávek - Méněpráce

S:	3.6.2020	Vybudování VO ul. Šafaříkova (mezi č.p. 2052-2058)
O:	1	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy A : 25 5*0,6*0,6*0,9	m	-25,00000 25,00000 1,62000	15,32	-383,00		RTS 20/ I	RTS 20/ I

Celkem	-383,00
---------------	----------------

Zhotovil:



64

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/11205/20

Smlouva o dílo: Vybudování VO ul. Šafaříkova (mezi č.p.2052-2058) v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	12 - 11 - 2020	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:		Ing. Lucie Černá	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	12 - 11 - 2020	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	12 - 11 - 2020	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:	-----	
ZM:		Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	