

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 01.07.2020 uzavřené mezi dále uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace
Sídlo: U Stadionu 787, Beroun - Město
Zastoupený: Mgr. Petra Zavadilová, ředitelka příspěvkové organizace
IČ: 71294643

a

Dodavatel: HB INPOL, s.r.o.
Sídlo: Cidlinská 75, Liberec 15
Zastoupený: Ing. Petr Bílek, jednatel společnosti
IČ: 63148218
DIČ:

Uzavírají na základě vzájemného ujednání podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 3“)

Úvodní ustanovení tohoto dodatku č. 3

Smluvní strany tímto dodatkem č. 3 sjednávají dále uvedené změny Smlouvy o dílo:

Článek II. Doba zhotovení díla, bod 2.1.

se doplňuje takto

2.1.1. Vzhledem k vícepracím nutným k řádnému dokončení díla řešené dodatky č. 1 a č. 2 dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu prodlouženém o 14 dní, tj. do 14.11. 2020



Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Závěrečná ustanovení tohoto dodatku č. 3

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.

V Liberci dne 19.10.2020



Dům dětí a mládeže Beroun, p.o.
Mgr. Petra Zavadilová, ředitelka