

## Harmonogram provádění zakázky

Účastník zadávacího řízení: **SCHIESTL spol. s r.o.**

IČO: 41691741

Sídlem: Jalodvorská 830/13, 142 00 Praha 4

Jednatel: Konětopská Marie, jednatel společnosti


Objednatel dále jako O

Dodavatel dále jako D

Popis činnosti	termín zahájení	termín ukončení	zodpovídá
1. podpis smlouvy o dílo	13.12.2016	31.1.2017	O
2. upřesnění, odsouhlasení projektové dokumentace	1.2.2017	14.2.2017	O+D
3. výroba komponentů	15.2.2017	30.5.2017	D
4. provádění stavebních prací	1.6.2017	14.6.2017	D
5. dodávka ekonomizéru na místo montáže	1.6.2017	5.6.2017	D
6. demontáž a montáž ekonomizéru	5.6.2017	20.6.2017	D
7. dodávka hlavních komponentů el.filtru na místo montáže	5.6.2017	10.6.2017	D
8. dodávka zbývajících komponentů	10.6.2017	30.6.2017	D
9. montáž základní části el.filtru	10.6.2017	30.6.2017	D
10. montáž kouřovodů, dopravníků izolace, elektro. OK	1.7.2017	14.7.2017	D
11. revize, zprovoznění, zaškolení studené i teplé zkoušky, předání zařízení do užívání	14.7.2017	31.7.2017	D
12. zkušební provoz 72 hod garanční zkoušky	1.10.2017	31.10.2017	O+D

V Praze,

dne 8. 2.2017

  
.....  
podpis oprávněné osoby

**Schiestl spol. s r.o.** ①

Jalodvorská 830/13, CZ - 142 00 Praha 4

☎ 00420 241 910 397

DIČ(VAT): CZ41691741, IČ: 41691741

Měst. soud Praha, odd.C, vložka 4086

### Kalendrogram provedení zakázky

Účastník zadávacího řízení: **SCHIESTL spol. s.r.o.**

IČO: **41691741**


Sídelní: **Jalodvorská 830/13, 142 00 Praha 4**

Jednatel: **Konětopská Marie, jednatel společnosti**

Popis činnosti	Týden																																								
	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32-45	46	47	48			
1. podpis smlouvy o dílo																																									
2. upřesnění, odsouhlasení projektové dokumentace																																									
3. výroba komponentů																																									
4. provádění stavebních prací																																									
5. dodávka ekonomizéru na místo montáže																																									
6. demontáž a montáž ekonomizéru																																									
7. dodávka hlavních komponentů el. filtru na místo montáže																																									
8. dodávka zbyvajících komponentů																																									
9. montáž základní části el. filtru																																									
10. montáž kourvodů, dopravníků, izolace, elektro. OK																																									
11. revize, zprovoznění, zaškolení, studené i teplé zkoušky, předání zařízení do užívání																																									
12. zkušební provoz, 72 hod. garanční zkoušky																																									

V Praze dne 8.2.2017

Podpis oprávněné osoby

  
 SCHIESTL spol. s r.o.  
 Jalodvorská 830/13, CZ - 142 00 Praha  
 ☎ 00420 241 910 397  
 DIČ (VAT): CZ41691741, IČ: 41691741  
 Měst. soud Praha, odd. C, vložka 406