

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „smlouva“)
č. 20019
dále jen „dodatek č. 1“

ČL.I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Krajská nemocnice T. Bati, a.s.**
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
Její jménem jedná: **MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva**
Mgr. Jozef Machek, člen představenstva
Ve věcech technických: [REDAKCE]

Spisová značka: **B 4437** vedená u KS v Brně
IČ: **27661989**
DIČ: **CZ27661989**
bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
číslo účtu: [REDAKCE]

2. Zhotovitel: **EZM elektromontáže, s.r.o** tel.: [REDAKCE]
se sídlem: **Mojmírovo náměstí 75/2, Královo Pole** e-mail: [REDAKCE]
612 00 Brno

její jménem jedná: **Jiří Žálek, jednatel**
registrace: **OR** vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81886
IČ: **02608189**
DIČ: **CZ29195136**
bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
číslo účtu: [REDAKCE]

ČI. II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č.20019 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést následující dílo: „**Veřejná zakázka č. 20 019 – KNTB, a.s. Zlín- Nové přípojky MDO a DO s modernizací napájecích bodů pro pavilony č. 1 – č. 14**“ a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

ČI. III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Dodatkem č.1 se po dohodě obou stran Smlouva mění takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla prováděného dle této smlouvy v následující výši:

Dle původní smlouvy o dílo č. 20019	
Dodávka + montáž elektroinstalace	936.473,-Kč
Na základě dohody obou stran se cena díla mění o následující položky:	
méněpráce	-26.264 Kč
Změna ceny díla na základě dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	910.209.-Kč
.....	
Cena díla dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	910.209.- Kč

b) 1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu prováděného díla dle této smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést, řádně ukončit a předat objednateli na základě písemného protokolu do: **29.6.2020**

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

ČI. IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

- položkový rozpočet

Ve Zlíně, dne: 9. 11. 2020

V Brně, dne:

.....
KNTB a.s. Zlín
MUDr. Radomír Maráček
předseda představenstva

.....
EZM elektromontáže, s.r.o.
Jiří Žálek, jednatel

.....
KNTB a.s. Zlín
Mgr. Jozef Machek
člen představenstva