

**PROTOKOL O 2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320148672.**

<b>Poskytovatel</b> Lesy České republiky, s.p. Se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové	<b>Nabyvatel</b> UAB Visi Miškai se sídlem Nemuno g, 28, Ukmergės r. sav. Želmių k
IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451	IČ: LTJAR.182924336 DIČ:
Ke smluvnímu jednání pověřen: [redacted] a dále lesní správce příslušné LS na adrese tř. 9.května 29, Třebíč 674 01	Jednající: [redacted] Ke smluvnímu jednání pověřen: [redacted]

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320148672 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	31.10.2020
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	30.11.2020	tj.	4 týdnů
Předání místa těžby do:	31.12.2020		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmíněk (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)



Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 320148672.

V Brně dne 11-11-2020

v Brně dne 11-11-2020

Poskytovatel

Nabyvatel







Lesy České republiky, s.p.

## SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS TŘEBÍČ

Stránka 1 z 1

**Aukce číslo:** 320148672**Jedná se o druhé prodloužení.****Vítěz aukce:** UAB Visi Miškai**Žádost ze dne:** 29.10.2020**Porosty:** revír Hrotovice**Množství celkem:** 400 m<sup>3</sup>

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
REVÍR HROTOVICE	0%	ANO/NE	30.11.2020	31.12.2020
		ANO/NE		
		ANO/NE		

**Prohlášení revírníka:** Souhlasím.**Prohlášení LS:** Souhlasím.**Výsledek schvalovacího řízení:**

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

schváleno

~~Schváleno s poplatkem~~

Nehodící škrtněte.

**Podmínky:****Cena za placené prodloužení:** 0,- Kč bez DPH**Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí**

Jméno	Datum	Podpis
	2.11.2020	

**S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce**

Jméno	Datum	Podpis
	3.11.2020	

**S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší**

Jméno	Datum	Podpis
	2.11.2020	



Lesy České republiky s.p.

UAB „Visi miškai“  
Žeimių I.  
LT – 20326 Ukmergės r. Lithuania  
IČO 182924336 DIČ LT 829243314

Věc: Žádost o prodloužení termínu v aukci  
320148672,320148682,320148683,320148663,320148665,320148684,320148628,320144666,320148680.

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu těžby a předání místa těžby zpět na aukci. Viz. Žádost, a to z 31.10.2020 na 30.11.2020 z důvodu vydatných srážek.

V Brně dne 29.10.2020



