

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1/2020/Ú

Opravy chodníků v majetku města Bohumín v roce 2020

mezi

Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
(dále jen objednatel)

a

BM servis a. s., Krátká 775, 735 81 Bohumín
(dále jen zhotovitel)

Identifikační údaje objednatele:

Sídlo:	Město Bohumín Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	00297569
DIČ:	CZ00297569
Zastoupen:	Ing. Petrem Víchou, starosta
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Jan Jeziorský, vedoucí odboru ŽPaS Roman Pak, referent odboru ŽPaS
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1721638359/0800
Tel./fax:	596 092 111/596 092 100

Identifikační údaje zhotovitele:

Sídlo:	BM servis a. s. Krátká 775, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
Zastoupen:	Ing. Markem Pieklem, předsedou představenstva Ing. Kamilem Zatloukalem, místopředsedou představenstva
IČ:	47672315
DIČ:	CZ47672315
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Darja Měchurová, sam. ref.-sekretariát
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ivo Vrátník, vedoucí provozu Údržba Leo Reli, mistr provozu Údržba
Bankovní spojení:	KB, a.s., č.ú.: 20803-791/0100
Tel./e-mail:	596 092 459/ bmsas@bmsas.cz
Firma je zapsána u KS v Ostravě k 1.1.1993, oddíl B, vložka 544	

I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva č. 1/2020/Ú Opravy chodníků v majetku města Bohumín v roce 2020 o méněpráce a vícepráce.

Mění se Tabulka č. II.1: Opravy chodníků ve městě Bohumín – cena v Kč bez DPH.

Tab. č. II.1: Opravy chodníků ve městě Bohumín – cena v Kč bez DPH

Číslo	Místo realizace chodníku	Rozměry v m ²	Původní cena v Kč bez DPH	Nová cena v Kč bez DPH
1.	vjezdy a vpusti u garáží na ul. Čs. armády 1027 – 1031 (10 vjezdů)	450	999 714,10	958 684,49
2.	vjezdy do garáží ul. Čs. armády 1032 – 1036 (10 vjezdů)	250	601 709,70	553 136,46
3.	ul. Tyršova – chodníček u zadního vchodu	29,25	63 447,98	63 447,98
4.	ul. Tyršova – napojení na ul. J. Palacha – dva úseky u parkoviště	71,95	142 242,55	142 242,55
5.	ul. Družstevní mezi ulicemi Palackého a Dvořákova	232,7	649 212,52	649 212,52
6.	ul. Jiráskova mezi ulicemi Palackého a Dvořákova	219,5	556 180,10	556 180,10
7.	ul. Vrchlického – zúžení od ul. Studentská, levá i pravá strana	390	635 185,69	635 185,69
8.	chodník ul. Dvořákova – II. část (zámková dlažba a zeleň)	240	490 921,08	490 921,08
9.	chodník na mostě přes Bajcůvku – asfalt v obou směrech	84	13 502,29	13 502,29
10.	ul. Na Koutě - odstavná plocha	35	64 642,72	0,00
11.	ul. Jeremenkova – chodník k Drátovněm podél silnice	222,6	404 300,51	404 300,51
12.	chodník u Apolla – výjezd z ul. Na Chalupách	70	137 400,10	137 400,10
13.	ul. Ostravská – nové obrubníky		444 473,15	170 452,41
	rekonstrukce dvou uličních vpustí Čs. armády 1027-1031		60 000,00	24 000,00
14.	chodník ul. Vrchlického k ČD – obě strany (nový úsek)	209	365 940,81	395 867,61

Legenda:

Změny se týkají chodníků č. 1 – vjezdy a vpusti u garáží na ul. ČSA 1027-1031 – méněpráce, č. 2. – vjezdy do garáží na ul. ČSA 1032-1036 – méněpráce, č. 10 – ul. Na Koutě – odstavná plocha – nerealizováno, č. 13. – ul. Ostravská – nové obrubníky – méněpráce, a chodník č. 14. – ul. Vrchlického k ČD – obě strany – je přidán navíc a prováděly se na něm vícepráce. Rekonstrukce uličních vpustí Čs. armády 1027-1031 – méněpráce.

Cena celkem:

Původní cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Původní cena s DPH v Kč	Nová cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Nová cena s DPH v Kč
5 262 932,49	1 105 215,82	6 368 148,31	5 194 533,79	1 090 852,09	6 285 385,88

Platební podmínky proběhnou formou jednorázové fakturace po předání dokončeného díla jednotlivých samostatných chodníků podle vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne převzetí díla zadavatelem.

II. Ostatní ujednání

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek smlouvy se sepisuje ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má povahu originálu. Ostatní ustanovení Smlouvy č. 1/2020/Ú se nemění.

Příloha č. 1 – Kalkulační listy – rozpočty Chodník ul. Vrchlického k ČD – obě strany

V Bohumíně dne. 16. 11. 2020



11. 11. 2020
V Bohumíně dne

Ing. Petr Vícha
starosta města Bohumín

Ing. Marek Pieklo, MBA
předseda představenstva
BM servis a. s.

Ing. Kamil Zatloukal
místopředseda představenstva
BM servis a. s.



