

## **DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1693/2019**  
číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-004-GDBM**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.**  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 1370  
se sídlem Železničářská 1385/29, Ústí nad Labem, PSČ 400 03  
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zastoupen Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva  
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva  
bankovní spojení: xxx

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Oprava mostu v km 0,931 v úseku Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ“**, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019020** uzavřely dne **30. 04. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### **Předmět dodatku**

- 2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
**„3.1. Cena díla činí 49 827 952,95 Kč bez DPH.“**

- 2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:       | <b>40 876 872,97 Kč</b> |
| Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1                   | <b>46 690 395,23 Kč</b> |
| Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2                   | <b>48 688 169,11 Kč</b> |
| Cena díla bez DPH dle dodatku č. 3                   | <b>49 726 585,21 Kč</b> |
| <u>Cena Dodatku č. 4 bez DPH (vícepráce):</u>        | <b>+ 101 367,74 Kč</b>  |
| <b>Nová cena díla bez DPH (základní – vícepráce)</b> | <b>49 827 952,95 Kč</b> |
- 2.3. Článek 4.2.1. Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„4.2.1. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: **do 14. 11. 2020.**“
- 2.4. Článek 4.2.3. Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„4.2.3. Předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) vč. geodetické DSP:  
**do 30. 11. 2020.**“
- 2.5. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c):  
„c) Změnový list stavby č. 4 ze dne 22. 10. 2020“.

#### Závěrečná ujednání

- Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro Objednatele i pro Zhotovitele.
- Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

#### Přílohy

- Změnový list stavby č. 4

V Ústí nad Labem dne 13. 11. 2020

V Ústí nad Labem dne 09. 11. 2020

---

#### Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

---

#### Zhotovitel

**Ing. Jakub Svoboda**

předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

---

#### Zhotovitel

**Ing. Luboš Tomášek**

člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.