

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 4.6.2020 (číslo smlouvy objednatele: 227/OD/2020, číslo smlouvy zhotovitele: 20Sml033) pro zakázku s názvem:

## VO ul. Obránců míru x Maršovská

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,  
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: KB Teplice, [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice, [REDACTED]  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,  
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]  
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka  
[REDACTED]

**Zhotovitel:**

TELKONT s.r.o.  
jednající/zastoupen: [REDACTED]  
sídlo: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice  
IČ: 254 67 069  
DIČ: CZ25467069  
bankovní spojení: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]  
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu potřeby výměny stávajícího rozvaděče a současně z důvodu změny technologie v překopu přes novou komunikaci, aby nedošlo k jejímu narušení, se mění cena díla o vícepráce a méněpráce a to následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	1.899.613,10 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	16.446,00 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 13.869,00 Kč
Celková cena bez DPH	1.902.190,10 Kč
DPH 21 %	399.459,92 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.301.650,02 Kč

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne 11.11.2020

V Teplicích dne 13.11.2020

.....  
za zhotovitele:

██████████  
jednatel společnosti

.....  
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy