



DODATEK č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO

č. 063/955215,955216,752907,752908/S955/2018/041/Bar

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupené: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupeným na základě pověření dle směrnice Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí ST,

číslo telefonu: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka (TDS),

číslo telefonu: [redacted]

[redacted], správce toku, osoba pracující pod vedením TDS,

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-5111/0100

(dále jen „objednatel“)

a

LESORS s.r.o.

IČO: 28692403

DIČ: CZ28692403

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 27121

sídlo: Dubská 311/9, 417 01 Dubí I

statutární orgán: Lukáš Orság, jednatel s.r.o.

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Teplice, číslo účtu: 227258938/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.063/955215,955216,752907,752908/S955/2018/041/Bar

na akci : „Tůň Pod Vraní skálou I., II.“

1. Dodatkem č.3 se upravuje termín dílčího plnění díla a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v době realizace zemních prací.

2. Nově čl. IV. odst. 1 zní takto:

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních.

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO : 42196451, DIČ. CZ42196451;

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za provedené práce dle smlouvy o dílo v období do 15.11.2020 bude činit 313.216,75 Kč bez DPH.

3. Ostatní body smlouvy o dílo č.063/955215,955216,752907,752908/S955/2018/041/Bar zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

- 9. L I S 2020

v Plzni, dne Lesy České republiky, s.p.

[04]

Právo

Plzeň

František Šampalík
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele

- 9. L I S 2020

v Dubí, dne

Lukáš Orság
jednatel s.r.o.
LESORS s.r.o.
za zhotovitele