

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o poskytování služeb
ze dne 16.5.2019

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 1431/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

TUBES spol. s r.o.

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4

IČO: 25062255

DIČ: CZ25062255

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46359

jejímž jménem jedná Ing. Otakar Fabián, jednatel

č. smlouvy: TU-19120

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

**Název akce: Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU –
Propojení Vinařice – Bernardov, DŮR, IČ, k ŮR.**

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

DODATEK č. 3

**ke Smlouvě o poskytování služeb (č. smlouvy objednatele 1431/00066001/2019, č. smlouvy
zhotovitele TU-19120) ze dne 16. 5. 2019**

Článek 1.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č.3 je úprava termínu plnění dílčí části služeb, a to termínu podání **kompletní** žádosti o vydání územního rozhodnutí, a to z důvodů neposkytnutí součinnosti třetích stran konkrétně:

1. Dne 2.3.2020 byla na MěÚ Kutná Hora, stavební úřad podána žádost o závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy (dále “DOSS“) k územnímu řízení dle ustanovení §86 odst. 2, písm.b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tento DOSS dne 23.6.2020 postoupil žádost na MěÚ Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a ÚP. K datu 26.10.2020 MěÚ Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a ÚP stanovisko nevydal.

2. Dne 3.6.2020 byly podány žádosti o závazné stanovisko vlastníků dopravní a technické infrastruktury (GRID Services, spol. s.r.o., ZOS Kačina a.s., KSÚS Pardubického kraje, Římskokatolická farnost Záboří n.L., obce Záboří n.L.) k územnímu řízení dle ustanovení §86 odst. 2, písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. K datu 26.10.2020 stanoviska vydána nebyla. U obce Záboří n.L. a Římskokatolické farnosti Záboří n.L. byla stanoviska urgována dne 21.10.2020.

Článek 2.

2.1. V návaznosti skutečnosti uvedené v Článku 1. tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na změně termínu podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:

- **nejpozději do 2 dvou týdnů od obdržení posledního z chybějících stanovisek dle Článku 1. tohoto Dodatku č.3**

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č.3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
- 2.3 Tento Dodatek č. 3 má dvě strany a dvě strany příloh.
- 2.4 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

V Říčanech dne

V Praze dne 29.10.2020

Krajská správa a údržba
Středočeského kraje, příis
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

TUBES spol. s r.o.
Ing. Otakar Fabián
jednatel