



SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

na dodávku stavby:

„Přeložka veřejného osvětlení – Brandlova 74-76, Hodonín“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

IČO: 002 84 891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: MM Grande s.r.o.

Adresa: Klíčova 1261/2d, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 29321671

DIČ: CZ29321671

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: 2108573504/2700

Jednající: Kamil Maršálek, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 77783

/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a **způsobilost k tomu**, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se **záměry objednatele** ohledně přípravy a realizace akce, specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2.2. **Dílem se rozumí:**

2.2.1 provedení přeložení stávajícího venkovního nadzemního vedení veřejného osvětlení v Hodoníně u bytových domů Brandlova 74-76 a Partyzánská 26, v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace a **položkového rozpočtu** (oceněný soupis prací, dodávek a služeb), **který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy.**

2.3. **Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry dle platné legislativy a ČSN. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

2.4. **Zhotovení díla zahrnuje rovněž :**

2.4.1. **doměření** stávajícího stavu a **provedení všech doplňujících průzkumů** a s tím spojených výpočtů, nutných pro řádné provedení a dokončení díla, pokud jsou k provedení díla nezbytné,

2.4.2. **zajištění** vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavenště,

2.4.3. **zřízení** a odstranění **zařízení staveniště** a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,

2.4.4. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby, nejpozději **do 5 dnů** od dokončení stavby,

2.4.5. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy,

2.4.6. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,

2.4.7. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,

2.4.8. **projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,

2.4.9. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,

2.4.10. zhotovitel bude mít po **celou** dobu stavby sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** činností zhotovitele ve **výši 500.000,- Kč.**

2.5. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2 vyhotoveních** v tištěné formě a **1x na CD** v digitální formě.

2.6. **Geodetické zaměření skutečného stavu provedení stavby** bude objednateli předáno ve **3 vyhotoveních** v tištěné formě a **2x na CD** v digitální formě.

2.7. **Geometrický plán provedené stavby**

3. ZMĚNY DÍLA

- 3.1. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 3.1.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 3.1.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 3.1.3. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a **odsouhlasena objednatelem**.
- 3.1.4. Změny stavby mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem. **Ocenění víceprací a méněprací** (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím cen** položkového rozpočtu (*Příloha č. 1*), popř. objednatelem odsouhlasené **individuální kalkulace**.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Termín **předání staveniště** : do 5 dní od výzvy objednatele
- 4.2. Termín **zahájení provádění díla** : do 5 dní od předání staveniště
- 4.3. Termín **ukončení provádění díla** : do 60 dní od zahájení provádění díla
- 4.4. Termín **předání dokončeného díla** : do 5 dní od ukončení provádění díla
- 4.5. O zahájení a ukončení prací vyhotoví zhotovitel **písemný protokol**.
- 4.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou **změnu termínu zahájení** plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. **Posun** termínu zahájení doby plnění maximálně o **2 týdny** nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 4.6. **Objednatel je oprávněn převzít** řádně zhotovené dílo i **před termínem plnění**.
- 4.6.1. V případě, že bude nutno přerušit provádění díla z důvodu **nepříznivých klimatických podmínek** a posunout tak termín ukončení provádění díla uvedený v odst. 4.3 této smlouvy, nebude se posunutí termínu ukončení díla řešit dodatkem ke smlouvě, ale bude proveden zápis do stavebního denníku ve kterém se uvede počet dní, na které bylo provádění díla přerušeno z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a s tím související počet dnů, o které se posunuje termín ukončení provádění díla. Zápis za objednatele podepíše oprávněná osoba objednatele.

V ostatních případech lze termín dokončení a předání díla dle odst. 4.3. této smlouvy měnit jen **dodatkem ke smlouvě**.

- 4.6.2. **Místem plnění** je město Hodonín, ulice Brandlova a Partyzánská, pozemky parc. č. st.2717, st.3456, 1843/11 a 1843/15, 1843/10 v **k. ú. Hodonín**, Česká republika.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle Přílohy č.1. a je cenou nejvýše přípustnou ve výši:

126 844,13 Kč bez DPH

26 637,27 Kč DPH 21 %

153 481,40 Kč včetně DPH

- 5.2. Cena díla je stanovena zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

- 5.3. **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.

- 5.4. Cena díla podle odst.5.1. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být změněna jen dodatkem smlouvy.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel **neposkytuje zálohy**.

- 6.2. Fakturace bude provedena do **10 dní** od předání díla předávacím protoklem. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený objednatelem.

- 6.3. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce.

- 7.1.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště **stavební deník (SD)**, pokud je ho povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů,

- 7.1.2. **SD** pak musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby.

- 7.2. Zhotovitel **ručí** za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály, které **nemají požadovanou certifikaci**

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přijímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.**
- 8.2. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady** v 1 vyhotovení:
- 8.2.1. **osvědčení** (protokoly) o provedených povinných **zkouškách** – zpráva o výchozí revizi ve 2 vyhotoveních
- 8.2.2. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, **záruční listy, návody k obsluze** a údržbě v českém jazyce, pokud jsou součástí díla,
- 8.2.3. **stavební deník** (deníky), pokud je ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů veden,
- 8.2.4. **osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými, nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou součástí díla,
- 8.2.5. **zápisy o vytýčení** a kontrolách správců IS
- 8.2.6. **dokumentaci skutečného provedení stavby** ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě,
- 8.2.7. **geodetické zaměření** skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě,
- 8.2.8. **geometrický plán** provedené stavby.
- 8.3. **Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přijímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 8.4. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti objednatele. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam případných **vad a nedodělků** a termín jejich odstranění.

9. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli **záruku**, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu** tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 9.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 9.3. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a** na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- 9.4. **Záruční doba na dílo jako celek začíná** běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce **36 měsíců** (snížená záruční doba).

10. REKLAMACE

- 10.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, **sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou vady popsány.
- 10.2. **Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 10.3. **V případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady**

zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

- 10.4. **Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do **48 hodin** od jeho oznámení.
- 10.5. **Zhotovitel neodpovídá** za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

11. SMLUVNÍ SANKCE

- 11.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,-Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy
- 11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **500,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady dle odst. 10.2.
- 11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši **300,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení dle odst. 2.4.4.
- 11.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě ve výši **500,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie dle odst. 10.4.
- 11.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **nedodržení režimu stavebního deníku** dle této smlouvy, a to ve výši **500,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 11.6. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 11.7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
- 11.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet pohledávek**, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

12. ZÁNİK SMLOUVY

- 12.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou** smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

12.2. Za **podstatné porušení smlouvy** opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

12.2.1. **prodlení zhotovitele se zahájením** prací na realizaci díla delší než **15 kalendářních dnů**;

12.2.2. **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**;

12.2.3. případy, kdy zhotovitel provádí **dílo v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, technologickými postupy nebo pravomocným územním souhlasem a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

12.2.4. objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů;

12.2.5. **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;

12.2.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

12.3. Za **podstatné porušení smlouvy** opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:

12.3.1. **Prodlení objednatele s platbou** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů ode dne splatnosti.

12.4. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:

12.4.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi.

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

12.4.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

12.4.3. **Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

12.4.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;

- 12.4.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 12.4.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 12.4.7. objednatel **uhradí** zhotoviteli **práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva **nabývá účinnosti** dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 13.2. Smlouva je vyhotovena ve **4 výtiscích** s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 13.3. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejích změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.


Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Příloha č. 1 **Položkový rozpočet**

V Hodoníně, dne: 13.11.2020


V Brně, dne: 16. 11. 2020

Objednatel:



....
Ing. Milan Hudec
vedoucí odboru investic a údržby

Zhotovitel:



Kamil Maršálek
jednatel

Příloha č. 1


Položkový rozpočet

„Přeložka veřejného osvětlení – Brandlova 74-76, Hodonín“

REKAPITULACE NÁKLADŮ (SOUPIS PRACÍ)

Stavba: PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - BRANDLOVA 74-76, HODONÍN
Objekt: Veřejné osvětlení
Místo stavby: Hodonín
Stupeň PD: DUR+DPS
Stavebník: město Hodonín
Vypracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 03/2017

	Náklady bez DPH Kč	Montáž Kč	Materiál Kč	VRN Kč
Elektromontáž	67 214,12	27 207,33	37 891,10	2 115,70
Demontáž	4 284,76	4 149,89	0,00	134,87
Zemní práce	53 345,25	47 403,10	4 263,00	1 679,15
Součet	124 844,13	78 760,31	42 154,10	3 929,72
Geodetické zaměření skutečného stavu	1 000,00			
Geometrický plán	1 000,00			
Celkem bez DPH	126 844,13			
DPH 21%	26 637,27			
Celkem bez DPH	153 481,40			



č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Elektromontáž								
1.		STITEK OZNACOVACI PRO KABEL-NOVA VEDENI (ukonč. ve stož. - 2ks x počet stožárů)		KS				
2.	210100251	UKONC.KAB.CYKY DO 4X10 SMRST.KONC BEZ OK (ukonč. ve stož. - 2ks x počet stožárů)		KS				
3.	210100001	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD. (zapoj.kabelu CYKY 3Cx1,5 na svork. ve stožárech - počet svítidel x 3ks)		KS				
4.	210100003	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. (zapojení žil kabelů na svork. ve stožárech - počet ukončení x 4ks)		KS				
5.	210120101	PATRONA POJISTKOVA A STYCNY KROUZEK 6A (počet svítidel)		KS				
6.		VÝBOJKA SODÍKOVÁ 50W (SON-T PLUS) (počet nových výbojkových svítidel)		KS				
7.	210202016	SVITIDLO VÝBOJKOVÉ, 1XSON-T 50W (ATOS) (počet nových výbojkových svítidel)		KS				
8.	210204201	STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035, 1xE27 (počet stožárů s jedním svítidlem)		KS				
9.	210204002	STOZAR SB5, POZINK., PŘÍPOJENÍ "BRNO" (počet nových sadových stožárů)		KS				
10.	210810005	KABEL CYKY 3Cx1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ (počet sad.stož.SB5 x5m)		M				
11.	210810013	KABEL CYKY 4Bx10 VOLNE ULOZENY (délka trubky AROT63 + počet ukončení x 1m)		M				
12.	210010036	TRUBKA OHEBNÁ PLAST. PVC DN63, VOLNĚ (délka trasy s 1 kabelem + 2xdélka trasy s 2 kabely + počet ukončení kabelu x 2m)		M				
13.	210950202	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 2KG (délka tr.PVC DN63)		M				
14.	210220010	NATER UZEMNENI NA POVRCHU (1 X) (počet stožárů x 1m)		M				
15.	210220301	SVORKA SPOJOVACI SS (počet odbočení ke stož. - 3ks, spojení po trase - 4ks)		KS				
16.	210220302	SVORKA PŘIPOJOVACI SP (počet nových stožárů)		KS				
17.	210220022	UZEMNENI V ZEMI-DRAT FEZN 10MM (délka trasy + počet stožárů x 2m + připojení na stáv.uzem. - 4m)		M				
18.		SUSPENSE SA IV K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU (1 ks pro max. 5 stožárů)		KS				
		CELKEM						
		MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU						
PR.M CL.26		PODIL PRIDRUZENYCH VYKONU (PPV)-1% (ZRN)		%				
		VYTYPENÍ INŽENYRSKÝCH SÍTI		TKC				
		KONTROLA HODNOTY ODPORU UZEMNENÍ		KS				
		REVIZNÍ ZPRÁVY ELEKTRICKÝCH ZARÍZENÍ		TKC				
		MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU - SOUČET						
		Vedlejší rozpoctové náklady						
		GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY		%				
		MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH						
		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU		TKC				
		GEOMETRICKÝ PLÁN		TKC				

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Demontáž								
1.	210260101D	VODIČ ZÁVĚSNÝ PRO VO DO 2x25 MM2		M				
2.	210260001D	(délka trasy venk.přívodu + délka ve stožáru ke svork.) OBJÍMKA KOTEVNÍ		KS				
3.	210260000D	(kotevní objímka na stožáru - venk.připojení) SVORKA KOTEVNÍ PRO ZÁVĚSNÝ VODIČ VO		KS				
4.	210260031D	(počet ukončení závěsného vodiče) SVORKA ZÁVĚSNÁ PRO ZÁVĚSNÝ VODIČ VO		KS				
5.	210040552D	(počet zavěšení vodiče VO na zední konzole) PŘIPOJ.VOD. 16-95 NA 16-95 mm2		KS				
6.	210040301D	(počet příp. na venk. vedení) ZEDNÍ KONZOLA		KS				
7.	210204041D	(počet demotovaných zedních konzol) VÝLOŽNÍK DÉLKY DO 500 MM		KS				
8.	210204002D	(počet demontovaných výložníků) STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR		KS				
9.	210202016D	(počet demontovaných stávajících stožárů) SVITIDLO VÝBOJKOVÉ, DO 1x70W		KS				
10.	210810005D	(počet demontovaných svítidel) KABEL CYKY 3CX1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ		M				
11.		(počet demont. svítidel x 1m) ODVOZ DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU DO 5KM		KS				
		(odvoz demont. materiálu)						
		CELKEM						
	PR.M CL.26	PODIL PRIDRUZENÝCH VYKONU (PPV)-1% (ZRN)		%				
		DEMONT. PRÁCE - SOUČET						
		Vedlejší rozpocetové náklady GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY		%				
		MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH						

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.
Zemní práce								
1.	460010022	VYTYCENÍ TRASY KABEL.VED.PODEL SILNICE (délka trasy)		KM				
2.	460030011	SEJMUTÍ DRNU (délka trasy v zatravněném prostoru x 0,35m)		M2				
3.	460050703	VÝKOP JAMY PRO STOZAR VO RUCNE,ZEM.TR.3 (počet sad.stož. x 0,33m3)		M3				
4.	460120002	ZÁHOZ JAHY PRO STOZAR VO,ZEM.TR.3-4 (počet sad.stož. x 0,15m3)		M3				
5.	460600003	ODVOZ ZEMINY DO 5 KM (počet sad.stož. x 0,2m3)		M3				
6.	460100002	POUZDRO PRO SADOVÝ STOZAR VO (počet sadových stožárů)		KUS				
7.	460620013	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3 (délka trasy x 1,0m)		M2				
8.	460620001	POLOŽENÍ DRNU (délka trasy v zatravněném prostoru x 0,35m)		M2				
9.	XB0052	KABELOVÁ RÝHA 35X80 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU (délka trasy ve volném terénu a chodníku)		M				
10.	XB0295	CHODNÍK Z DLAŽBY NEBO KOSTEK - ROZEBRÁNÍ A OPĚTNÉ POLOŽENÍ V ŠÍŘCE 0,6M, PODKLADOVÝ ŠTĚRK A BETON, HUTNĚNÍ, ODVOZ ZEMINY A SUTĚ, ULOŽENÍ NA SKLÁDKU (délka trasy ve stáv. chodníku)		M				
11.		PROVEDENÍ PROTLAKU POD VOZOVKOU (délka provedených protlaků pod vozovkou)		M				
12.	460510112	PROSTUP V PROTLAČ.OTV., PE ROURA D 110mm (délka chráničky v protlačovaných otvorech)		M				
13.	460420501	KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM - TK ABD (počet křížení se stáv. plynovodem x 2m)		M				
14.	461080012	ZÁKLAD BET.B10 DO 5M3 BEZ BEDN.-NAKUP.SMES (podbetonování žlabů)		M3				
15.		NÁHRADNÍ VÝSADBA (obnova poškozené výsadby v předzahrádkách)		TKC				
CELKEM								
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU								
Vedlejší rozpočtové náklady								
GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY								
%								
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH								