

# DODATEK C. 2 SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ MEZI

## I.

### Smluvní strany

#### 1. **Domov Jistoty , příspěvková organizace**

se sídlem: Sunychejská 1159, Nový Bohumín 735 81 Bohumín  
zastoupena: Ing. Jiřinou Zdražilovou , ředitelkou  
IČO: 00847372  
DIČ: CZ00847372

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 859

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

#### 2. **BESKYDGROUP s.r.o.**

se sídlem: Josefa Václava Sládka 37, 738 01 Frýdek Místek  
zastoupena: Miroslavem Slezákem , jednatelem společnosti  
IČO: 28614321  
DIČ: CZ28614321

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34773

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.6.2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je rekonstrukce střechy včetně zateplení a rekonstrukce fasády objektu domova pro seniory v Bohumíně.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Vícepráce souvisí především s instalací nového zastřešení vstupu do záchranné služby MSK . Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací , který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 59 950 Kč bez DPH, a je realizována v přenesené daňové povinnosti.
- c) S ohledem na rozsah víceprací se cena za provedené dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy mění a odstavec 1 čl. V nově zní:

#### **Cena za dílo**

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
*3 061 707,28 Kč bez DPH.*

Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy je příloha č. 1 rozpočet víceprací.  
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jejím podpisu jedno vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Frýdku - Místku dne 12.11.2020

V Bohumíně dne 12.11.2020

Miroslav Slezák, jednatel  
Za zhotovitele

Ing. Jiřina Zdražilová, ředitelka  
za objednatele

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Zateplení objektu Šunychelská</b>	Doba výstavby: 121 dní	Objednatel: Domov Jistoty p.o
Druh stavby: Domov jistoty p.o Začátek výstavby		
Lokalita: Šunychelská 1201, Nový Bohumín Konec výstavby	20.11.2020	Zhotovitel: BESKYDGROUP s.r.o
	Datum zpracování: 23.07.2020	Zpracoval: Slezák Miroslav

Č.	Objek	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová soustava
			Rozměr					Celková	
	<b>03</b>		<b>Stříška vstupu</b>				<b>59 950,00</b>	<b>0,20</b>	
	<b>03</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>59 950,00</b>	<b>0,20</b>	
1	03	767316527VD	Montáž zavěšeného skleněného zastřešení (markýza), 2800 x 1500	kus	1,00	24 400,00	24 400,00	0,00	Vlastní
			1		1,00				
2	03	63444156VD	Dodávka zavěšené skleněné zastřešení (markýza), rozměr 2800 x 1500 - sklo VSG/ESG 88.2 čiré, kotvicí prvky a táhla	kus	1,00	35 550,00	35 550,00	0,20	Vlastní
			1		1,00				

Celkové náklady: **59 950,00** Kč