

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615050624 (ORG 4276)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 15005/15

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2
Zastoupený: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
K podpisu dodatku č. 2 smlouvy o dílo byl pověřen:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice
Společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Kraj.soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: [redacted]
Pověření zaměstnanci: [redacted]
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: Následující **společníci** společnosti o názvu „**Společnost pro „Tramvaj Plotní – soubor staveb“ – aktualizace DSP a zpracování DPPS – etapa 2-4“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 27.6.2014 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Společník 1: **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**, Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti
Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti
IČ: 44 96 04 17 **DIČ:** CZ44960417
Bank.spoj.: [redacted]
Společnost je zapsána v obchod. rejstříku u Kraj.soudu v Brně, oddíl C, vložka 3803
a

Společník 2: **SUDOP PRAHA a.s.**, Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov
Zastoupený: Ing. Tomášem Slavičkem - předsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. Ivanem Pomykáčkem - místopředsedou představenstva
IČ: 25 79 33 49 **DIČ:** CZ25793349
Bankovní spojení: [redacted]
Společnost je zapsána v obchod. rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
(*který je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.*)
(dále jen *zhotovitel*)

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu „**Společnost pro „Tramvaj Plotní – soubor staveb“ – aktualizace DSP a zpracování DPPS – etapa 2-4“** (založené společenskou smlouvou č. 140XX/14-SS ze dne 27.6.2014 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo (č. objednatele 5615050624, (ORG 4276), č. zhotovitele 15005/15), uzavřené dne 23. 2. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.6.2016:

Z důvodu prodloužení délky trvání stavby oproti původně stanovenému termínu, a to o 12 měsíců, upravuje se v čl. III. Čas plnění termín provádění AD následovně:

V čl. III. Čas plnění, bod 1. Smlouvy – poslední věta tohoto bodu se nahrazuje novým textem, který zní:

Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby do **30.9.2021** a bude ukončen dnem vydání kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.

Dále se vzhledem k prodloužení délky výkonu AD upravuje v čl. IV. Cena díla cena za výkon AD (a tím i celková cena plnění) o částku 693.000,- Kč (bez DPH) (tj. 63.000,- Kč (bez DPH) /měsíc výkonu AD za období od 11/2020 do 09/2021).

V čl. IV. Cena díla – se dosavadní díkce bodu 1. nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena plnění sestává z následujících částí:

• Projektová dokumentace pro stavební povolení projednaná s dotčenými orgány a organizacemi

cena bez DPH	11.050 100,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>2.320 521 - Kč</u>
celkem... ..	13.370 621,- Kč

• Projektová dokumentace pro provádění stavby

cena bez DPH	11.085 200,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>2.327 892,- Kč</u>
celkem... ..	13.413 092,- Kč

• Autorský dozor

cena bez DPH	2.593.000,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>544.530,- Kč</u>
celkem... ..	3.137.530,- Kč

Celková cena plnění:

cena díla bez autorského dozoru bez DPH	22.135 300,- Kč
<u>cena za autorský dozor bez DPH</u>	<u>2 593 000,- Kč</u>
cena celkem bez DPH	24 728 300,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>5 192 943,- Kč</u>
Celkem	29 921 243,- Kč


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/112 dne 27.10.2020

V Brně dne **30. 10. 2020**

Za objednatele:



Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního MMB


V Brně dne **29. 10. 2020**

Za zhotovitele:

Společníci společnosti o názvu „Společnost pro „Tramvaj Plotní – soubor staveb“ – aktualizace DSP a zpracování DPPS – etapa 2-4“



za SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti



za SUDOP PRAHA a.s.
na základě plné moci dle společenské smlouvy ze dne 27.6.2014
SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
za kterou jedná
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti