

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615050624.1 (ORG 4276)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 15005/15

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
K podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo byla pověřena:
Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice
Společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Kraj.soudu v Brně,
oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: [REDAKCE]
Pověření zaměstnanci: [REDAKCE]

(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: Následující **společníci** společnosti o názvu „Společnost pro „Tramvaj Plotní – soubor staveb“ – aktualizace DSP a zpracování DPPS – etapa 2-4“ založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 27.6.2014 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Společník 1: **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**, Kounicova 688/26, 611 36 Brno
Zastoupený: Ing. Jiřím Molákem, jednatelem společnosti
IČ: 44 96 04 17 **DIČ:** CZ44960417
Bank.spoj.: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchod. rejstříku u Kraj.soudu v Brně, oddíl C, vložka 3803
a

Společník 2: **SUDOP PRAHA a.s.**, Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
Zastoupený: Ing. Tomášem Slavičkem - předsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. Ivanem Pomykáčkem - místopředsedou představenstva
IČ: 25 79 33 49 **DIČ:** CZ25793349
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchod. rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
(který je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen *zhotovitel*)

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu „Společnost pro „Tramvaj Plotní – soubor staveb“ – aktualizace DSP a zpracování DPPS – etapa 2-4“ (založené společenskou smlouvou č. 140XX/14-SS ze dne 27.6.2014 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zmocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo (č. objednatele 5615050624, (ORG 4276), č. zhotovitele 15005/15), uzavřené dne 23. 2. 2015.

V čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec, který zní:

13. V rámci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bude ulice Dornych navržena se čtyřmi jízdními pruhy (v lokalitě, kde v rámci aktualizované projektové dokumentace pro stavební povolení byla v souladu se zadávací dokumentací „Zadání změn pro Tramvaj Plotní – etapa 2-4“ navržena komunikace o třech pruzích).

V čl. III. Čas plnění se třetí odrážka nahrazuje novým textem, který zní:

- Projektová dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 115 dnů ode dne podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo, nejdéle však do 30. 9. 2016
(v odůvodněných případech, které v době podpisu Dodatku č.1 nebyly známy a ovlivnily by rozsah zpracování dokumentace pro provádění stavby, může být tato lhůta objednatelem prodloužena, a to pouze na základě dohody obou smluvních stran)


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/066 dne 31. 5. 2016.

V Brně dne 2.6.2016


Za objednatele:




V Brně dne 2.6.2016

Za zhotovitele:

Společníci společnosti o názvu „Společnost pro „Tramvaj Plotní – soubor staveb“ – aktualizace DSP a zpracování DPPS – etapa 2-4“



Ing. Jiří Molák, jednatel společnosti



na základě plné moci dle společenské smlouvy ze dne 27. 6. 2014 SUDOP BRNO, spol. s r.o., za kterou jedná Ing. Jiří Molák jednatel společnosti

