

Statutární město Karlovy Vary

a

Inplan CZ s.r.o.

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo
č.objednatele: 2012-00040-ORI

ze dne 25.6.2012

KARLOVY VARY 2012

Dnešního dne, měsíce a roku:

Město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

INPLAN CZ s.r.o.

se sídlem: Majakovského 707/29, PSČ: 360 05 Karlovy Vary

IČ: 29116040

DIČ: CZ29116040

bankovní spojení: č.ú.: 43-9040940217/0100, vedený u KB Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Králem – jednatelem společnosti

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Otou Řezankou – jednatelem společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. objednatele: 2012-00040-ORI**

ze dne 25.6.2012

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XVII. odstavce 17.7. smlouvy o dílo uzavřené dne 25.6.2012 dohodly tak, že původní znění čl. III, odst. 3.1. a 3.2. se ruší a nahrazuje novým následovně:

3.1. Zhotovitel se zavazuje řádně vytvořit dílo a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 20.12.2012

3.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno jako celek, a to v následujících termínech:

(i) zpracování hrubopisu projektové dokumentace pro stavební povolení DSP do 20.10.2012

(ii) zpracování čistopisu projektové dokumentace pro stavební povolení DSP do 30.11.2012

(iii) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) do 20.12.2012

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 25.6.2012 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


Příloha č.1 : kopie žádosti zhotovitele o prodloužení termínů plnění

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 25.9.2012

V Karlových Varech, dne 2.10.2012


Statutární město Karlovy Vary
Jednající Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města




Ing. Petr Král
jednatel společnosti
INPLAN CZ s.r.o.

Inplan CZ s.r.o.
Dopravní stavby a městské inženýrství
Majakovského 707/29
360 05 KARLOVY VARY
IČ: 291 16 040 www.inplan.cz



Výpis z usnesení

**z 25. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 25.9.2012
od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře**

13. Projektová dokumentace "Karlovy Vary - úpravy přednádražního prostoru"

Rada města

schválila z důvodu požadavku Statutárního města Karlovy Vary na začlenění původního historického zastřešení z nástupiště ČD do přednádražního prostoru a s tím souvisejícího přepracování dopravního řešení uzavření

- 1) Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností Inplan CZ s.r.o., IČ: 29116040, Karlovy Vary, na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení DSP a projektové dokumentace pro provedení stavby DPS na stavbu "Karlovy Vary - úpravy přednádražního prostoru", na základě kterého se prodlužuje termín zpracování DSP do 20.12.2012,
- 2) Dodatku č. 1 Mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností Inplan CZ s.r.o., IČ: 29116040, Karlovy Vary, na zajištění stavebního povolení pro stavbu "Karlovy Vary - úpravy přednádražního prostoru", na základě kterého se prodlužuje termín podání žádosti o vydání stavebního povolení do 15.1.2013.



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje investic



Inplan CZ s.r.o.

BOYB/A

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| ④ MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY | | Č.dop. |
| Č.j. <i>1955/021/12</i> | | |
| Doručeno osobně | | Zprac. |
| Došlo: -- 5 -09- 2012 | | <i>Coz</i> |
| Počet listů | Počet příloh. | |
| Spis. znak. <i>225</i> | Skart. znak. <i>4/10</i> | Skart. lhůta |

MM KV
Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl - vedoucí
odboru

Věc : K.Vary – Horní nádraží, úprava přednádražního prostoru – žádost o prodloužení termínu

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínů plnění vyplývajících z SOD 2012-00040-ORI z důvodu požadavku MMKV na začlenění původního přístřešku z nástupiště ČD do přednádražního prostoru a s tím souvisejícího přepracování dopravního řešení.

- Na jednání z 28.6.2012, zápis je přílohou žádosti, byla dohodnuta změna dopravního řešení tak, aby zastávky MHD mohli být zastřešeny původním přístřeškem z nástupiště vlakového nádraží
- V červenci 2012 byla zpracována studie nového dopravního řešení
- A dne 31.7.2012 byla studie projednána se zástupci DI PČR

Z těchto důvodů navrhuje nové termíny zpracování jednotlivých částí projektu :

- (i) zpracování hrubopisu projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 20.10.2012
- (ii) zpracování čistopisu projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 20.12.2012

V K. Varech, 19.8.2012

Ing. Ota Řezanka- jednatel

Přílohy : zápis z jednání z 28.6.2012

Ota Řezanka

Inplan CZ s.r.o.

Dopravní stavby a městské inženýrství
Majakovského 707/29
360 05 KARLOVY VARY
IČ: 291 16 040 www.inplan.cz