

**Dodatek č. 3 k Návrhu řešení č. 3 požadavku na poskytnutí ad hoc služby v rámci  
Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury**

Č. Objednatele: MV-126064-11/SIK5-2018

Č. Poskytovatele: 2018/321

**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10  
IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú: 117404973/0300  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 77322  
zastoupeno: Ing. Vladimír Dzurilla, ředitel Národní agentury pro komunikační  
a informační technologie, s. p.

**jako Poskytovatel**

**a**

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064  
zastoupeno: Mgr. Bohdan Urban, ředitel odboru provozu informačních technologií  
a komunikací  
kontaktní adresa: Olšanská 4, 130 27 Praha 3

**jako Objednatel**

(společně též jako „**Strany Dodatku**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k Návrhu řešení č. 3 požadavku na poskytnutí ad hoc služby, ve znění dodatku č.1 ze dne 25.3.2020 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 17. 9. 2020 v rámci Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury v tomto znění (dále jen „**Dodatek**“):



## I.

Poskytovatel Objednateli doručil Návrh řešení č. 3 na poskytnutí ad hoc služby v rámci Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury, číslo požadavku Objednatele vedeného v CA SD pod ID\_196907, číslo Poskytovatele č. NAKIT-58-2/SOM-2020, ve znění dodatku č.1 ze dne 25.3.2020 a ve znění dodatku č.2 ze dne 17. 9. 2020 (dále jen „**Návrh řešení č. 3**“) jehož účinnost nastala dnem zveřejnění v registru smluv, tj. 24. 1. 2020, a jehož předmět je specifikovaný v bodě 2 a 3 Návrhu řešení č. 3.


## II.

1. Strany Dodatku se, z důvodu požadavku Objednatele na změnu parametrů poskytovaného předmětu Návrhu řešení č. 3, dohodly na změně maximálního rozsahu počtu člověkohodin dle pracovních rolí specifikovaných v tabulce článku 3. odst. 3.1 Návrhu řešení č. 3, a s tím související změny dalších relevantních ustanovení Návrhu řešení č. 3.
2. Strany Dodatku se dohodly, že znění čl. 3 odst. 3.1 Návrhu řešení č. 3 se ruší a nově se nahrazuje zněním:

*„3.1 Předmětem navrhovaného řešení je poskytnutí pracovních rolí pro odbor provozu informačních technologií a komunikací Ministerstva vnitra, jakožto útvaru čerpajícího Služby (dále jen „OPITK“), v následujícím maximálním rozsahu:*

- a) *ICT technik – 16 100 člověkohodin*
- b) *Vývojář – 1 015 člověkohodin*
- c) *Architekt – 1 180 člověkohodin*
- d) *Projektový manažer – 9 260 člověkohodin*
- e) *Projektový administrátor – 1 350 člověkohodin*
- f) *Konzultant ICT – 3 200 člověkohodin*

*Uvedené prostředky pokryjí činnosti realizované prostřednictvím Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury, č. j. MV-126064-11/SIK5-2018, jedná se především o zajištění podpory infrastruktury ICT na vybraných lokalitách OAMP, rozvoj intranetového portálu SharePoint v doméně Resort MV, zajištění projektového řízení pro vybrané projekty OPITK, administrativní zabezpečení projektů OPITK, zajištění konzultačních činností v oblasti elektronických komunikací, kybernetické bezpečnosti, komunikační infrastruktury ve vlastnictví MV, a další.*



Strany Dodatku se dohodly, že tabulka v čl. 3 odst. 3.4.1 Návrhu řešení č. 3 se ruší a nahrazuje se novou tabulkou níže:

Pracovní role	Celkem hodin/role
ICT technik	16 100
Vývojář	1 015
Architekt	1 180
Projektový manažer	9 250
Projektový administrátor	1 350
Konzultant ICT	3 200

4. Strany Dodatku se dohodly, že tabulka v čl. 4 odst. 4.1 Návrhu řešení č. 3 se ruší a nahrazuje se novou tabulkou níže:

Pracovní role	Cena /hodina bez DPH	Počet hodin	Celkem bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
ICT technik	748,00 Kč	16 100	12 042 800,00 Kč	2 528 988,00 Kč	14 571 788,00 Kč
Vývojář	1 209,00 Kč	1 015	1 227 135,00 Kč	257 698,35 Kč	1 484 833,35 Kč
Architekt	1 576,00 Kč	1 180	1 859 680,00 Kč	390 532,80 Kč	2 250 212,80 Kč
Projektový manažer	1 387,00 Kč	9 250	12 829 750,00 Kč	2 694 247,50 Kč	15 523 997,50 Kč
Projektový administrátor	850,00 Kč	1 350	1 147 500,00 Kč	240 975,00 Kč	1 388 475,00 Kč
Konzultant ICT	1 558,00 Kč	3 200	4 985 600,00 Kč	1 046 976,00 Kč	6 032 576,00 Kč
<b>Celkem – Aktivita NAKIT</b>			<b>34 092 465,00 Kč</b>	<b>7 159 417,65 Kč</b>	<b>41 251 882,65 Kč</b>

5. Strany Dodatku se dohodly na změně termínu harmonogramu plnění sjednaného v čl. 3 odst. 3.3 Návrhu řešení č. 3. Znění čl. 3 odst. 3.3 Návrhu řešení č. 3 se ruší a nově se nahrazuje zněním:



„3.3 Služby v rámci navrhovaného řešení budou poskytovány průběžně maximálně však do vyčerpání maximálního rozsahu služeb nebo do 31. 12. 2020 podle toho, co nastane dříve“.

6. Ostatní ustanovení Návrhu řešení č. 3 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
7. Objednatel bere na vědomí, že cena ad hoc služeb poskytovaných Poskytovatelem na základě požadavku Objednatele vedeného v CA SD pod ID\_196907 ve spojení s Návrhem řešení č. 3 a Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2 se oproti původně sjednané ceně v Návrhu řešení č. 3 ze dne 24. 1. 2020 tímto Dodatkem navýšila o 5 532 515,00 Kč bez DPH, tj. 6 694 343,15 Kč s DPH.

### III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami Dodatku a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán zaručeným elektronickým podpisem.
3. Strany Dodatku prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se účelu uzavření tohoto Dodatku. Strany Dodatku po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

V Praze dne

Ing. Vladimír Dzurilla, ředitel

**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**

V Praze dne

.....

Mgr. Bohdan Urban, ředitel

**Odbor provozu informačních technologií a komunikací Ministerstva vnitra**

