

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo „**Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI a stavební úpravy koupelen a WC v bytových jednotkách a prostorách provozovny ČP, Komenského náměstí 21/9, Ivančice**“, uzavřené dne 28. 5. 2020 (dále jen „smlouva“).

město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100

osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Ing. Luděk Bernard, OISMaP

tel.: + 420 [redacted] e-mail: [redacted]

Ing. Lenka Nováková, OISMaP

tel.: + 420 [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen *objednatel*)

a

TROJAN – ZTI, s.r.o.

IČO: 29304491
DIČ: CZ29304491
se sídlem: Foltýnova 998/1 Brno 635 00
zastoupené: Petr Trojan, jednatel
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]

osoby pověřené jednat:

Petr Trojan, jednatel

tel: +420 [redacted] e-mail: [redacted]

Petr Škrdlík, výrobní ředitel

tel: +420 [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.

- 1) Tímto dodatkem č. 1 se upravuje smlouva v ustanovení čl. VI. odst. 1 - Cena díla z důvodu změny rozsahu prací, které nebyly součástí původní projektové dokumentace a smlouvy o dílo. Cena díla se po započtení víceprací navyšuje o **328 887,77** Kč bez DPH.

II.

Celková cena díla se po započtení víceprací zvyšuje o částku **328 887,77** Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem a nově zní:

- 1) Cena díla je **3 434 771,38Kč** (slovy: třímiliónyčtyřistatřicetčtyřitisícsemdesátjedna korun českých a třicetosm haléřů) bez DPH. Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Cena díla dle SOD ve znění dodatku č. 1 bez DPH	3 105 883,61_Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 3 bez DPH	328 887,77 Kč
<u>Celková cena díla bez DPH</u>	<u>3 434 771,38 Kč</u>
DPH 15%	515 215,70 Kč
Cena díla vč. DPH (po zaokrouhlení)	3 949 987,08 Kč

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2020/ 30 /748 ze dne 4. 11. 2020.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

V Ivančicích dne 5. 11. 2020

V Ivančicích dne 5. 11. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
za Objednatele

.....
za Zhotovitele