

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2020_07325

(SCVK_UL011/2020)

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně – technickým ředitelem

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

NOVÝ PROJEKT s.r.o.

se sídlem Žižkova 2479,413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 25405489

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 15783

zastoupená: [REDAKCE] jednatelem společnosti

číslo účtu: 155 389 006/0600

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č. 1 Rámcové smlouvy o dílo č. 2020_07325 - Litoměřice, Masarykova - oprava sociálního zařízení a elektro

➤ **3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v termínu do [REDAKCE] a toto Dílo předat řádně dokončené Objednateli dle pravidel stanovených v této Smlouvě.

3.2 Místo plnění Díla je : **Litoměřice, Masarykova - oprava sociálního zařízení a elektro**

V Teplicích dne 27. 10. 2020

V Bozdovicích n.l. dne 12.11.2020

