

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. S 2020 00 352
dle § 2 586 a násl. NOZ**

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **TZB - Plus, spol. s r. o.**
sídlo: Okrouhlo 76, 254 01 Okrouhlo
IČ: 26778921
DIČ: CZ26778921
bank.spojení:
telefon: 777 340 834
e-mail: info@tzb-plus.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Pavel Němec, jednatel
oprávněnost jednat ve věcech technických: ing. Petr Zajdl
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku
Věra Hubená, referentka odboru správy majetku tel. 325 501 258
(dále jen objednatel)

II. Předmět plnění a rozsah díla

1. Rozsah předmětu plnění díla na dodávku „**Lokální klimatizace a větrání v budově MěÚ Nymburk, č. p. 390 II.**“ se mění na základě nevhodného technického řešení takto: místo dodávky a montáže 2ks VZT jednotek ATREA navrhl zhotovitel jednotky VENUS comfort s 2 ks nástěnných jednotek pro přichlázování vzduchu, dále se předmět díla rozšiřuje o 1 ks nástěnné jednotky, která nebyla součástí výkazu výměr v ZD. Všechny změny jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č. 1. Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.

X. Závěrečná ustanovení

se doplňují takto:

5. Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě schválení Radou města Nymburk usnesením č. 430 ze dne 7. 10. 2020.

Příloha č. 1: položkový rozpočet - změnový list zhotovitele

V Okrouhlu, dne 15.10.2020

V Nymburce, dne 26.10.2020

TZB - Plus, spol. s r. o.

Pavel Němec, jednatel

.....
zhotovitel

Město Nymburk

Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta

.....
objednatel