



5/20

Evidenční číslo Objednatele

1120300009

Evidenční číslo Zhotovitele

SODB/20202107/JH/01

DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO

Objednatel

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno

zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,

Sídlem: Bašného 36, 623 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: Petr Šafařík, starosta

ve věcech technických: Ing. Aleš Varmuža, referent investic a oprav nemovitého majetku

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: KB, a.s. Brno-město číslo účtu: 19-5134740277/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

ENBRA, a.s.

Sídlem: Durdáková 1786/5, 613 00 Brno

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: Karlem Vlachem, členem představenstva a gen. ředitel

Ve věcech technických: Ing. Josefe, Haumerem, vedoucí oddělení rozúčtování tepla

IČ: 44015844

DIČ: CZ44015844

Bankovní spojení: KB Brno – město číslo účtu: 692844641/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 6085

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě změnových listů dodatek číslo 1 smlouvy o dílo ze dne 17.9.2020 tohoto znění:



Článek I. Prohlášení stran

Smluvní strany prohlašují, že dne 17.9.2020 uzavřely smlouvu o dílo jejíž předmětem je výměna měřidel tepla a dálkových odečtů vodoměrů 2020 v bytových domech v Brně-Kohoutovicích v počtu a na místa podle přílohy č. 1 smlouvy (dále jen dílo). Po dohodě smluvních stran a v souladu s odstavcem – vyhrazená změna předmětu díla 1.4.1. článku I. a v souladu s odstavcem 14.4. článku XIV. smlouvy o dílo se tato smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou změny díla na základě méněprací, a to na základě zjištění, že ER-AM moduly specifikované v příloze č.1 smlouvy o dílo nelze v domech a prostorech uvedených v příloze tohoto dodatku na současná zařízení technicky osadit. Celkem se jedná o i 1 199 ks ER-AM modulů.

Článek III. Cena díla

V souladu se smlouvou o dílo a na základě předmětu tohoto dodatku č. 1 se cena díla uvedená v čl. IV. Cena výše uvedené smlouvy o dílo, mění takto:

- 4.1.1.** Jednotková cena za dodávku a montáž (instalaci) 1 ks ER-AM modulu činí:

543,- Kč bez DPH

- 4.1.2.** Celková dohodnutá cena díla za dodávku a montáž (instalaci) ER-AM modulů činí v množství uvedeného v článku I. této smlouvy činí (bez daně z přidané hodnoty) celkem

445 260,- Kč bez DPH

- 4.1.3.** Jednotková cena za dodávku a montáž (instalaci) 1 ks měřidla tepla ITN činí:

366,- Kč bez DPH

- 4.1.4.** Celková dohodnutá cena díla za dodávku a montáž (instalaci) měřidel tepla ITN činí v množství uvedeného v článku I. této smlouvy činí (bez daně z přidané hodnoty) celkem

2 003 484,- Kč bez DPH

- 4.1.5.** Celková dohodnutá cena díla (součet 4.1.2. a 4.1.4. celkem) činí celkem

2. 448 744,- Kč bez DPH

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Původní text čl. XIV smlouvy o dílo. se doplňuje o nové odst. 14.12. a 14.13., jejichž text zní:

14.12. Ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

14.13. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jím obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 13.11.2020

.....
[Redacted signature]
starosta

V Brně dne 13.11.2020

.....
[Redacted signature]

za Zhotovitele

Karel Vlach

člen představenstva a generální ředitel

Příloha č. 1 seznam bytových prostor, kde nelze osadit ER-AM moduly specifikované v příloze č.1 smlouvy o dílo

Příloha č. 2 doložka schválení

**Seznam bytových prostor, kde nelze osadit ER-AM moduly specifikované v příloze č.1 smlouvy o dílo**

Objekt	Počet vodoměrů SV	
	SV	TV
Borodinova 7	18	
Glinkova 13, 15, 17	72	
Glinkova 2	18	
Glinkova 4	18	
Glinkova 6	18	
Chopinova 7	26	26
Libušina třída 8	94	
Libušino údolí 154	40	
Pavlovská 4		27
Pavlovská 6		27
Richtrova 1, 3, 5	72	
Stamicova 1	65	
Stamicova 3	65	
Stamicova 5	65	
Vaňhalova 1, 3, 5, 7, 9, 11	144	
Voříškova 2	63	
Voříškova 23, 25	32	
Voříškova 27, 29	32	
Voříškova 31, 33	32	
Voříškova 4	65	
Stamicova 11	90	90
CELKEM	1029	170
	1199	



Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1120300009 uzavřený mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a ENBRA, a. s., Durďákova 1786/5, 613 00 Brno, na akci „Výměna měřidel tepla a dálkových odečtů vodoměrů 2020 v bytových domech v Brně-Kohoutovicích“, byl schválen Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 55. schůzi konané dne 11.11.2020, usnesením č. /55-20, písm. b).

V Brně dne 13.11.2020

