



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **012017**, čj.: ORRI/5960-17/surm ORRI/6247-2016

u zhotovitele: CA1465

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602
DIČ: CZ00261602
Zastoupený: **Jiřím Pimparou**, místostarostou města
E-mail: jiri.pimpara@rumburk.cz
Tel., mob.: 412 356 213

Bankovní spojení: Komerční banka a s., pobočka Rumburk
Číslo účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasilání korespondence, vč. daňových dokladů:
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail: dagmar.mertlova@rumburk.cz
Tel., mob.: 412 356 233

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.**
Sídlo: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
IČ: 45797170
DIČ: CZ45797170
Statutární zástupce: Mgr. Lenka Brown, jednatelka společnosti
Telefon: +420 236 080 550
E-mail: dhvcr@rhdhv.com

Bankovní spojení:
Č. ú.: [REDACTED]

Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
RNDr. Milan Svoboda, projektový manažer

Telefon:
E-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)



Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku o změně předmětu plnění, termínu plnění a ceny díla dle článku 7 Změna smlouvy odst. 1 Smlouvy o dílo.

2. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy a obsah díla se rozšiřuje v odst. 3 o část díla:

Část díla	Listinná podoba v ks	Digitální podoba na nosiči dat v ks (CD/DVD)
Úprava návrhu Územního plánu Rumburk po veřejném projednání pro opakované veřejné projednání	2	1

3. Termín plnění

Dokončení díla: **do 31.07.2021**

Úprava návrhu Územního plánu Rumburk pro veřejném projednání pro opakované veřejné projednání do **3. měsíců** od předání pokynů pořizovatelem.

Úpravu návrhu Územního plánu Rumburk po opakovaném veřejném projednání pro schválení v ZM do **3. měsíců** od předání pokynů pořizovatelem.

Vydání územního plánu (čistopis ÚP) do **1. měsíce** od předání pokynů pořizovatelem.

4. Cena díla

Cena díla se mění v odstavci 2, ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 článku 4. smlouvy o dílo, a je sjednána v celkové výši:

Cena bez DPH dle SOD	1.112.000,- Kč
Cena díla dodatek č.4	125.000,- Kč
Celkem SOD	1.237.000,- Kč
DPH 21 %:	259.770,- Kč
Cena včetně DPH:	1.496.770,- Kč
Cena slovy:	jeden milion čtyři sta devadesát šest tisíc sedm set sedmdesát korun českých včetně DPH

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ceny jednotlivých částí díla dodatku č. 4:

Část díla	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Úprava návrhu Územního plánu Rumburk po veřejném projednání pro opakované veřejné projednání	125. 000,- Kč	26. 250,- Kč	151. 250,- Kč

Tento dodatek byl schválen na 75. schůzi Rady města Rumburk dne 07.10.2020 usnesením č.1068/2020/RM 75.


V Rumburku dne: 19.10.2020

V Praze dne: 12.10.2020

Za objednatele:



J.
místostar



Za zhotovitele:



Mgr. Lenka BROWN
jednatelka společnosti H DHV CR, spol. s r.o.

