

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **092020**, čj.: ORRI/27694-20/dagm ORRI/598-2020

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Ing. Dagmar Mertlovou vedoucím Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	dagmar.mertlova@rumburk.cz ,
Tel., mob.:	412 356 233, [REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	dagmar.mertlova@rumburk.cz ,
Tel., mob.:	412 356 233, [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

Název:	Jitka Musilová
Sídlo:	Masarykova 69, 257 22 Čerčany
IČ:	40927962
DIČ:	CZ62621902583
Statutární zástupce:	Jitka Musilová
E-mail:	[REDACTED]
Tel., mob.:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Jitka Musilová
E-mail:	[REDACTED]
Tel., mob.:	[REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku o změně ceny díla dle článku 11. Změna smlouvy odst. 1 Smlouvy o dílo.

4. Cena díla

Cena díla se zvyšuje o doplnění svatozáří na sochy svatých dle přílohy č. 1.

Cena díla se mění v odstavci 2, ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 článku 4. Smlouvy o dílo, a je sjednána v celkové výši:

Cena bez DPH:.....266.000 Kč
Cena bez DPH Dodatku č. 1:..... 30.000 Kč
Cena celkem bez DPH:.....296.000 Kč
DPH 15 %: 44.400 Kč
Cena celkem včetně DPH:.....340.400 Kč
(cena slovy:třistačtyřicettisícčtyřista korun českých)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová kalkulace ze dne 17.10.2020

V Rumburku dne: 04.11.2020

Za objednatele:



Ing. Dagmar Mertlová
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
Městský úřad Rumburk

V Čerčanech dne: 29.10.2020

Za zhotovitele:



Jitka Musilová

Jitka Musilová, Masarykova 69, 257 22 Čerčany
IČ: 409 27 962, DIČ: CZ6262190583

Mobil: [redacted]

- provádění restaurátorských, umělecko řemeslných, výtvarných prací



CENOVÁ KALKULACE
provedení restaurátorských prací – doplnění dvou chybějících
svatozáří ke kamenným sochám –
- sv. Jan Křtitel a sv. Zachariáše
z mostu v městské části Jindřichov, Rumburk
číslo rejstříku ÚSKP: 46335/5-3902

V průběhu restaurátorských prací, při čištění kamenných soch, byly zjištěny u obou otvory v hlavách, do kterých byly původně vsazeny kovové svatozáře, které nyní chybí. Na základě konzultace se zástupcem NPÚ a objednatelem je možné tyto svatozáře doplnit. K těmto sochám by měly být doplněny paprskovité svatozáře. Nejprve bude zhotovena maketa v papíru, stačí jedna, k oběma sochám bude stejná. Po jejím schválení, jak velikosti, tak i tvaru, budou zhotoveny k oběma sochám paprskovité svatozáře v mědi. Tyto budou pozlaceny plátkovým zlatem, trojitě, 23,75 karátů a osazeny na obě sochy.

<u>Restaurátorské práce</u>			
<u>- doplnění svatozáří ke dvěma sochám z mostu, Rumburk</u>			
	Ks - počet	Cena za 1 ks	Cena, bez 15% DPH
Rozpis restaurátorských prací - doplnění svatozáří			
Vytvoření makety paprskovité svatozáře (bude k oběma sochám stejná)	1	500,00	500,00
Zhotovení paprskovitých svatozáří v mědi	2	11 750,00	23 500,00
Pozlacení paprskovitých svatozáří plátkovým zlatem - 23,75 karátů	2	3 000,00	6 000,00
Celkem, bez 15% DPH			30 000,00 Kč
DPH 15%			4 500,00 Kč
Celková částka za restaurátorské práce, včetně 15% DPH			34 500,00 Kč

.....
✓ zpracovala - Jitka Musilová



V Čerčanech, dne 17. října 2020