

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. Sml 0259/2020 ze dne 29.09.2020

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta města

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Bc. Marcela Suchanová, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 232, e-mail: marcela.suchanova@milevsko-mesto.cz

2. Zhotovitel:

Window Holding a.s.

zastoupený: Karlem Pošvářem, na základě plné moci

se sídlem: Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 25089

IČO: 28436024

DIČ: CZ28436024

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze,

spisová značka B 14506

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

telefon: 7 [REDAKCE]

e-mail: info@vekra.cz

identifikátor datové schránky: 8kigvah

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: Karel Pošvář, na základě plné moci

telefon: 724 501 252, e-mail: karle.posvar@vekra.cz

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0259/2020 ze dne 29.09.2020 (dále jen „dodatek“):

A)
PREAMBULE:

Zhotovitel nedokáže provést dílo ve sjednaném termínu z důvodu neumožnění přístupu do provozovny v čp. 128 Riegrova Milevsko ze strany stávajícího nájemce Marie Tomečkové IČO: 18278761 v prosinci 2020, protože pro nájemce je za stávající epidemiologické situace prosinec měsícem největších tržeb. Dále na základě požadavku objednatele dochází k rozšíření předmětu díla o otevírání okna v nadsvětlíku dveří a proto k navýšení ceny díla. Proto se smluvní strany dohodly dle čl. XI. odst. 2. smlouvy o dílo na uzavření dodatku, který rozšíření předmětu smlouvy, prodloužení termínu a navýšení ceny díla v dále specifikovaném rozsahu zohledňuje a jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáními novými.

B)
MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:

Na základě tohoto dodatku:

čl. I. předmět smlouvy, odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje:

1. Předmětem tohoto dodatku je
 - a) závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit otevírání okna v nadsvětlíku dveří v čp. 128, Riegrova ul. Milevsko, dle nabídky zhotovitele ze dne 22.10.2020; a
 - b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla,

čl. III. doba plnění, odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

1. a) termín předání a převzetí staveniště: 11.01.2021
- b) termín zahájení stavebních prací: 12.01.2021
- c) termín pro dokončení stavebních prací: 12.02.2021
- d) termín pro předání a převzetí díla: 12.02.2021
- e) počátek běhu záruční lhůty: dnem předání a převzetí díla

čl. IV. Cena díla, odst. 1 nově zní:

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena:

Cena díla celkem bez DPH 505.143,24 Kč

C)

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 375/20 ze dne 09.11.2020. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.


Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

18.11.2020

V Milevsku dne

V Lázně Toušev dne 11.11.2020


Za objednatele:



Ing. Ivan Rados
starosta města



Za zhotovitele:




Karel Pošvar
na základě plné moci

S pozdravem a přáním hezkého dne

Obchodní zastoupení VEKRA OKNA
Budějovická 989
390 02 Tábor
Tel: +420 385 310 472
web: www.vekra.cz; www.windowholding.cz



**KVALITA
JE POD
SLUPKOU**



From: Maleninský Radek
Sent: Thursday, October 22, 2020 12:15 PM
To: Marcela Suchanová <marcela.suchanova@milevsko-mesto.cz>
Cc: Průdek Milan [REDACTED] Pošvář Karel <karel.posvar@vekra.cz>
Subject: VEKRA-Město Milevsko-doplnění ventylačky do světlíku vchodových dveří-prodejna textilu

..paní Suchanová,

Zasílám cenu za doplnění ventylačky do světlíku vchodových dveří-prodejna textilu a to 8603 Kč bez DPH
Prosím o odsouhlasení a dodatek.

Děkuji

S pozdravem a přáním hezkého dne

Obchodní zastoupení VEKRA OKNA
Budějovická 989
390 02 Tábor
Tel: +420 385 310 472
web: www.vekra.cz; www.windowholding.cz