

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

Jako **objednatel**, na straně jedné

a

Stavix s.r.o.

Se sídlem: ul. Tůrkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov

Zastoupený: ■■■■■

IČO: 27526984

DIČ: CZ27526984

Bankovní spojení: KB Nové Město nad Metují

Číslo účtu: 43-1019290217/100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 97/2020 uzavřené podle § 2586 a násl. Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní stavby:

„Opěrná zeď v ul. Nádražní u č. p. 361 v Novém Městě nad Metují“

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1.1 Na základě oboustranné dohody se doba plnění, dle článku IV odst. 1. Smlouvy o dílo mění na:

Termín provádění prací: květen2020 – duben 2021

Termín realizace dílčích etap stavby:

Realizace všech prací s výjimkou dokončení chodníku a terénních úprav: do 18. 12. 2020.

Realizace dokončení chodníku a terénních úprav: březen 2021 – duben 2021.

II. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku, se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č.1.
6. Tato dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 02. 11. 2020 usnesením č. RM 51 - 2974/20.

V Novém Městě nad Metují dne 09. 10. 2020

V Novém Městě nad Metují dne 12.11.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[redacted], jednatel
Stavix s.r.o.