

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 8. 2020

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn

I.

Smluvní strany

2020/3826/ORIM/040/1

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

zastoupen Ing. Nikolou Staňkovou, radní městské části Brno-sever
číslo smlouvy objednatele: 2020/3826/ORIM/040

a

Zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

Středisko 2100 – zimní a letní údržby
číslo smlouvy zhotovitele: 20000326

II.

Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 12. 8. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v opravě chodníku na ul. Nejedlého (dále jen „dílo“).
- (2) V souladu s čl. XV., Závěrečná ustanovení, odst. (5) smlouvy o dílo, ve spojení s čl. III., Termín provedení díla a místo plnění, odst. (2)., tímto smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku, kterým se prodlužuje termín plnění díla. Objednatel přerušil stavbu dne 25. 8. 2020 a nechal si zpracovat novou projektovou dokumentaci, která upravuje pracovní postupy. Tato nová projektová dokumentace byla zhotovena k datu 7. 10. 2020. Vzhledem k přerušení prací, kdy nebylo možné dílo zhotovovat a zároveň vzhledem k úpravě technologických postupů, není možné dodržet termín zhotovení díla.

III.

Změna smlouvy o dílo

- (1) Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2020, a to tak, že znění čl. III., Termíny provedení díla a místo plnění, odstavec (2) se nahrazuje následujícím zněním.

Termín dokončení díla: nejpozději do 30. 11. 2020.

- (2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.
- (6) Tento dodatek bych schválen na 8/64. schůzi Rady městské části konané dne 14.10.2020 usnesením č. 31 /3e/.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 26.10.2020

6.11.2020

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
člen rady
Javská 70. 601 47 BRNO

.....
Ing. Nikola Stanková
radní