

## **Dodatek č. 1 ke smlouěa o dílo**

### **Elektroinstalace objektu B MŠ Na Sídlišti Hustopeče**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

#### **1. Město Hustopeče**

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193 DIČ CZ00283193,

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1382158309/0800

Jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

██  
dále jen **o b j e d n a t e l**

a

#### **2. FIA - elektroslužby s.r.o.**

se sídlem Šafaříkova 1286/23 693 01 Hustopeče, IČ: 27739651

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně pod sp.zn. C 55811

jednající jednatelem Stanislavem Fialou

dále jen **z h o t o v i t e l**.

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

1.1 Zhotovitel a objednatel mají spolu od 23.10.2020 smlouvu o dílo na provedení nové elektroinstalace pro 2 třídy objektu MŠ Na Sídlišti 5 v Hustopečích v k.ú. Hustopeče u Brna (dále jen „smlouva“).

1.2 Smluvní strany se tímto dohodly na změně rozsahu plnění tak, že se z předmětu díla vyjmají koncové elektroprvky a zhotovitel se nadále zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla dle rozsahu položkového rozpočtu uvedeného v příloze tohoto dodatku.

1.4. Smluvní strany se dále dohodly v souvislosti se snížením rozsahu díla na snížení ceny díla tak, že nově cena díla ujednána takto:

Celkem cena bez DPH: 503 943,72 Kč

DPH (21%): 105828,18 Kč

Cena včetně DPH: 609771,90 Kč

Slovy: pětsettřítisícdevětsetčtyřicetřetí korun českých sedmdesát dva haléřů bez DPH.

1.5. Smluvní strany se dohodly, že se termín dokončení díla nemění a nadále zůstává tak, jak je uveden ve smlouvě, tj. 15.12.2020.

### **II.**

#### **Závěrečná ustanovení**

2.1 Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními

stranami a účinnosti dnem jeho vložení do registru smluv. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek ke smlouvě se uzavírá na dobu určitou a to do doby dokončení díla.

2.2 Tento dodatek ke smlouvě lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

2.3 Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.

2.4 Smluvní strany sjednaly pro tento dodatek smlouvy, že pokud není výslovně v dodatku uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě tohoto dodatku smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

7.6 Pokud oddělitelné ustanovení tohoto dodatku smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení tohoto dodatku smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení dodatku smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

7.7 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením dodatku smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tento dodatek smlouvy tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

7.8 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah dodatku smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

7.9. Tato dodatek smlouvy podléhá zveřejnění v registru smluv v souladu se zněním zákona č.340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění dodatku smlouvy zajistí objednatel.


16. 11. 2020



zhotovitel

V Hustopečích dne

16 -11- 2020



objednatel

FIA-elektroslužby s.r.o.

Šafaříkova 22, 690 01 Hustopeče

IČ: 270 000 000

DIČ: CZ000000000

### Doložka

**dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů**  
Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v tomto dodatku smlouvy byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Hustopeče dne 10.11.2020.

V Hustopečích dne 16 -11- 2020



.....  
PaedDr. Hana Potměšilová, starostka

### ***Příloha:***

*Nový soupisu prací a dodávek materiálu ke smlouvě o dílo*