

I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 19/VZ/2020, č. zhotovitele S21-014-0017 uzavřenou dne 21. 5 2020 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě žádosti zhotovitele a objektivních skutečností, které nastaly v průběhu realizace u stavebních objektů druhého investora veřejné zakázky Města Slavonice a nebylo možné je předvídat, se v souladu s ustanoveními čl. 3. odst. 3.3 a 3.4 smlouvy o dílo mění **termíny plnění** uvedené v čl. 3, odst. 3.1 a 3.6. smlouvy o dílo a tyto odstavce zní nově takto:

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště

Dokončení prací a předání stavby: **do 11. 12. 2020**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 11. 1. 2021** (viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno **do 11. 1. 2021**. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 21. 10. 2020

Za objednatele:
České Budějovice, dne:

- 2 -11- 2020

[Redacted signature]

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
České Budějovice, dne:

- 2 -11- 2020

[Redacted signature]

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odstěpný závod Dopravní stavby
JH, oblast Jindřichův Hradec
U Panelárny 881A/II
377 01 Jindřichův Hradec
Telefon: +420 384 378 011
Fax: +420 384 378 018
E-mail: office-jh@swietelsky.cz
Internet: www.swietelsky.cz

Správa a údržba silnice Jihočeského kraje

k rukám [REDACTED]

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

V Jindřichově Hradci, dne 21. října 2020

Změna dokončení termínu stavby

Stavba: Slavonice, kruhový objezd II. U nádraží ČD, směr Rakousko Smlouva o dílo č. zhot. S21-014-0017, č. obj. 19/VZ/2020 z 21.5.2020

Vážení,

uplatňujeme nárok na posun smluvních termínů a termínu dokončení díla, které dle zatím dostupných informací odhadujeme na : Termín dokončení prací a předání stavby do 11.12. 2020

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 11.1.2021 (viz bod SOD 3.6)

Z důvodu navýšení nepředvidaných prací na inženýrských sítích pro Město Slavonice na stavebních objektech:

SO 301 oddílná dešťová kanalizace

SO 302 oprava jednotné kanalizace

SO 303 oprava vodovodu

Současně Vás žádáme o Vaše rozhodnutí o dalším postupu.

S pozdravem

[REDACTED] ředitel oblasti JH

SWIETELSKY stavební s.r.o.