

**Dodatek č. 5  
ke Smlouvě o dílo č. 2012/538/OB/VZMR/89**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Brno, Městská část Brno-sever  
Bratislavská 70, 601 47 Brno  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou  
K podpisu pověřen: David Aleš, místostarosta  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
*dále jen „objednatel“*

**Zhotovitel:** COSTA-PROJEKCE, s.r.o.  
Preslova 17, 602 00 Brno  
IČ: 60730609  
DIČ: CZ60730609  
Jednající: Ing. Jiří Janeček, jednatel  
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.  
*dále jen „zhotovitel“*

**II. Úvodní ustanovení**

Dne 09.05.2012 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“), uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění platném do 31.12.2013, jejímž předmětem bylo vypracovávání statických posudků včetně návrhů na opravy případných zjištěných poruch a návrhů opatření na zajištění statiky domů v rozsahu, který je specifikován v dílčích objednávkách, dle potřeb daných objektů. Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31.12.2012.

Dne 03.12.2012 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 1, který změnil lhůtu dodání díla a prodloužil tak trvání smlouvy na dobu určitou do 31.12.2014 nebo do doby vyčerpání maximální výše ceny 2.000.000,00 Kč. Následně byl k této smlouvě dne 07.10.2014 uzavřen Dodatek č. 2, dne 19.12.2016 uzavřen Dodatek č. 3 a dne 14.11.2018 uzavřen Dodatek č.4. Dodatky č. 2 až 4 opakovaně prodloužili délku trvání dané smlouvy, která je tak aktuálně uzavřena na dobu určitou do 31.12.2020.

**III. Změna smlouvy**

*Tímto dodatkem se poslední odstavec čl. IV. „Lhůta dodání díla“ předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:*

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022 nebo do doby vyčerpání maximální výše ceny celkem dle čl. V. této smlouvy bez DPH.

**IV. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy nezměněná tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 5 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v dle tohoto zákona je objednatel.


Tento dodatek byl schválen usnesením 8/66. schůze Rady městské části Brno-sever konané dne 04.11.2020.

V Brně dne 05. 11. 2020



.....  
Za objednatele  
David Aleš, místostarosta

V Brně dne 13. 11. 2020



.....  
Za zhotovitele  
Ing. Jiří Janeček, jednatel