



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
IČ: 00078077
DIČ: není plátcem
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 26133311/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA, a. s.
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217
se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
IČ: 45357269
DIČ: CZ45357269
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
č.ú. 1518318501/2700

(dále jen „zhotovitel“)

tento

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany uzavřely dne 12.02.2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), dne 28.02.2020 uzavřely Dodatek č. 1 k SoD (dále jen „dodatek č. 1“), dne 14.4.2020 uzavřely Dodatek č. 2 k SoD (dále jen „dodatek č. 2“), dne 15.5.2020 uzavřely Dodatek č. 3 k SoD (dále jen „dodatek č. 3“), dne 01.07.2020 uzavřely Dodatek č. 4 k SoD (dále jen „dodatek č. 4“) a dne 31.8.2020 uzavřely Dodatek č. 5 k SoD (dále jen „dodatek č. 5“).

S ohledem na uzavřený Změnový list č. 9 - Připojení budovy č. 17, s ohledem na uzavřený Změnový list č. 10 – Přesun rozpojovací skříň ČEZ, s ohledem na uzavřený Změnový list č. 11 - Změna úhelníků, s ohledem na uzavřený Změnový list č. 12 – Úprava silových a datových rozvodů a s ohledem na uzavřený Změnový list č. 13 - Úprava zpevněných ploch kolem budovy, dochází v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k následujícím změnám smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.

II.

Na základě dohody smluvních stran se mění stávající znění **článku IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo**, a to tak, že nyní tento odstavec zní následovně:

Registrační číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007558**



4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	62 482 627,61 Kč
Cena ZL 1 bez DPH:	251 677,52 Kč
Cena ZL 2 bez DPH	181 841,29 Kč
Cena ZL 3 bez DPH	58 763,84 Kč
Cena ZL 4 bez DPH	73 504,68 Kč
Cena ZL 5 bez DPH	18 075,28 Kč
Cena ZL 6 bez DPH	20 086,00 Kč
Cena ZL 7 bez DPH	31 305,00 Kč
Cena ZL 8 bez DPH	-5 812,00 Kč
Cena ZL 9 bez DPH	164 854,07 Kč
Cena ZL 10 bez DPH	17 080,40 Kč
Cena ZL 11 bez DPH	23 309,97 Kč
Cena ZL 12 bez DPH	93 221,58 Kč
Cena ZL 13 bez DPH	420 835,49 Kč

Celkem cena za kompletní dílo bez DPH činí **63 831 370,73 Kč**

(slovy šedesát tři milionů osm set třicet jedna tisíc tři sta sedmdesát korun českých sedmdesát tři haléřů)

DPH 21% **13 404 587,85 Kč**

(slovy třináct milionů čtyři sta čtyři tisíc pět set osmdesát sedm korun českých osmdesát pět haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí **77 235 958,58 Kč**

(slovy sedmdesát sedm milionů dvě stě třicet pět tisíc devět set padesát osm korun českých padesát osm haléřů)

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků se nemění a tímto dodatkem č. 6 výslovně nedotčená ujednání a přílohy zůstávají v platnosti v nezměněné původní podobě.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IV.

V souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je tento dodatek podepisován elektronicky příložením zaručeného elektronického podpisu všech oprávněných osob obou stran.

- Přílohy:
1. Změnový list č. 9 - Připojení budovy č. 17
 2. Změnový list č. 10 – Přesun rozpojovací skříně ČEZ
 3. Změnový list č. 11 - Změna úhelníků u schodiště
 4. Změnový list č. 12 - Úprava silových a datových rozvodů
 5. Změnový list č. 13 – Úprava zpevněných ploch kolem budovy

V Plzni

Za objednatele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
předseda představenstva

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
člen představenstva