

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.008/2020

ze dne 28.04.2020

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: MTJ vodostav s.r.o.
Těnovice 46, 335 61 Spálené Poříčí
IČO: 05196531
DIČ: CZ05196531
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DS: kq8xrmn
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – jednatel společnosti
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka
32908
- dále jen zhotovitel

Tento dodatek řeší změny v bodech:

Článek **IV. Doba a místo plnění** se mění a nově zní takto:

Předpokládaný termín zahájení prací: 04/2021
Termín dokončení a předání díla: 07/2021
Místem plnění zakázky je k.ú. Studánka u Tachova

Tento dodatek k SoD je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání zůstávají stejná a platná dle Smlouvy o dílo č. 008/2020 ze dne 28.04.2020.

V Karlových Varech dne:

V Těnovicích dne:

Ing. Josef Hora
předseda Rady VSOZČ

Lukáš Šperl DiS.
jednatel společnosti