

Dodatek č. 1
k Prováděcí smlouvě č. 3

Vývoj Systému ADIS v oblastech daňového portálu a integračního daňového rozhraní ze dne 31.1.2020, č. 20/7700/0054 (dále jako „Prováděcí smlouva“)

číslo Dodatku č. 1 Objednatele: 20/7700/0054/01D

uzavřená na základě Rámcové dohody „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora provozu, pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby a technická podpora“ uzavřené dne 21. 11. 2019, (číslo Smlouvy Objednatele: 19/7700/0336) (dále jako „Smlouva“),.

SMLUVNÍ STRANY

O2 IT Services s.r.o.

Se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4



Zastoupená:  Key Account Managerem

IČO: 02819678

DIČ: CZ02819678

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223556

Bankovní spojení: 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy: 
 Key Account Manager

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Česká republika – Generální finanční ředitelství

Se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Zastoupená:  generální ředitelkou

IČO: 72080043

DIČ: CZ72080043

Bankovní spojení: 

(dále jen „Objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“, každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany se v souladu s Čl. 12 odst. 12.4 Prováděcí smlouvy dohodly na Změnovém řízení č. 7 k Prováděcí smlouvě, v souladu s čl. 7. Smlouvy, a to formou tohoto Dodatku č. 1 v následujícím znění:

Preambule

- (A) Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s těmito ustanoveními se doplňuje a mění rozsah Služeb (Dílčích plnění) (Dílčích plnění) tak, jak je uvedeno v čl. 1 a čl. 2 tohoto Dodatku č. 1.
- (B) Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou změny vzniklé v souvislosti s komplexním řešením zpracovaných úloh dle Prováděcí smlouvy, přičemž při detailním zpracování Analytických zadání vyvstala nutnost rozšíření distribučních termínů a redefinice obsahu jednotlivých Analytických zadání, aby bylo dosaženo účelu Prováděcí smlouvy („**Změny Služeb I. – VIII.**“).
- Bližší specifikace Změn obsahu Služeb I. – VIII. jsou uvedeny ve čl. 1 tohoto Dodatku č. 1 a ve Změnovém řízení č.7 pro PS3 IDR: “Změny a úpravy plnění IDR (Integrační Daňové rozhraní dle Prováděcí smlouvy)“, které tvoří Přílohu A tohoto Dodatku č. 1.
- (A) Pro plnění dle tohoto Dodatku č. 1 platí podmínky Smlouvy a Prováděcí smlouvy.

1. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

- 1.1 Příloha č. 1 (Rozsah Služeb, cenové podmínky a harmonogram) Prováděcí smlouvy se v souladu s dohodou Smluvních stran dosaženou v rámci Změnového řízení mění následovně:
- (a) Změna č. I.:
- je založena nová samostatná Aplikační oblast pro Integrované Daňové Rozhraní (IDR), která bude označována prvním dvojčíslím ve tvaru 95.
 - Detailní popis této změny je uveden ve Změnovém řízení, které tvoří Přílohu A tohoto Dodatku č. 1, a to v jeho části *Změna č. 1 - Založení nové Aplikační oblasti 95 Integrované Daňové Rozhraní.*
- (b) Změna č. II.:
- mění se číselné označení všech skupin úloh Integrovaného Daňového Rozhraní v rámci 90.700 *Integrované Daňové Rozhraní – Analýza, návrh, design, 90.701 Integrované Daňové Rozhraní – Implementace a 90.702 Integrované Daňové Rozhraní – Integrace*, uvedených v článku 2, odstavci 2.2 Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy, a to na označení stanovené ve Změnovém řízení, které tvoří Přílohu A tohoto Dodatku č. 1, a to konkrétně jeho části *Změna č. 2 - Přečíslování všech skupin úloh Integrovaného Daňového Rozhraní 90.700.01 až 90.700.02.31 na nové číslování 95.700.01 až 95.700.41.*
- (c) Změna č. III.:
- v rámci Realizace IDR dle Prováděcí smlouvy jsou definovány nové skupiny úloh nad rámec těch uvedených v článku 2, odst. 2.2, Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy.
 - Nově definované skupiny úloh, jejich popis a dekompozice jejich pracností pro O2ITS a/nebo IBM jsou uvedeny ve Změnovém řízení, které tvoří Přílohu A tohoto Dodatku č. 1, a to konkrétně jeho části *Změna č. 3 - Založení nových skupin úloh a změna jejich textace.*

- (d) Změna č. IV.:
- stávající skupiny úloh v rámci realizace IDR definované v článku 2, odstavci 2.2, Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy jsou přesunuty pod nové skupiny úloh definované v rámci písm. (c) Změna č. III, a to s ohledem na nové číslování úloh dle písm. (b) Změna č. II, tohoto odstavce.
 - Konkrétní podřazení stávajících skupin úloh pod nově definované skupiny úloh v rámci realizace IDR, a to s ohledem na nové číslování, je uvedeno ve Změnovém řízení, které tvoří Přílohu A tohoto Dodatku č. 1, a to konkrétně jeho části *Změna č. 4 - Přesun stávajících skupin úloh pod nové skupiny úloh s vazbou na nové číslování úloh.*
- (e) Změna č. V.:
- harmonogram distribučního termínu Z8 uvedený v článku 1, odstavci 1.3, Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy se ruší a zavádí se nové distribuční termíny Z8a, Z8b, Z8c, Z8c, Z8d a Z8e, jejichž harmonogram je uveden ve Změnovém řízení, které tvoří Přílohu A tohoto Dodatku č. 1, a to jeho části *Změna č. 5 - Změna termínu.*
- (f) Změna č. VI.:
- v souvislosti se zrušením distribučního termínu Z8 a zavedením nových distribučních termínů Z8a – Z8e se zavádí nové fakturační termíny a jejich kroky uvedené ve Změnovém řízení, které tvoří Přílohu A tohoto Dodatku č. 1, a to jeho části *Změna č. 6 – Nové fakturační termíny a jejich kroky.*
- (g) Změna č. VII.:
- v důsledku zavedení nových distribučních termínů Z8a – Z8e a s tím souvisejících nových fakturačních termínů a jejich kroků se mění rozložení fakturace ceny za realizaci IDR uvedené v článku 3, odstavec 3.1, Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy, a to v souladu s částí *Změna č. 7 – Změny ve fakturaci* Změnového řízení, které tvoří Přílohu A této Prováděcí smlouvy.
- (h) Změna č. VIII.:
- byly upřesněny jednotlivé výstupy skupin úloh, které budou zpracovány v rámci realizace Integrovaného Daňového Rozhraní. Detailní skutečné provedení jednotlivých úloh bude specifikováno v Dokumentu skutečného provedení, který bude Objednateli předán v rámci dokončení kroku PTP. Podrobnosti jsou uvedeny v části *Změna č. 8 - Upřesnění jednotlivých výstupů daných skupin úloh* Změnového řízení, které tvoří Přílohu A tohoto Dodatku č. 1.


2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 1 nedochází ke změně Ceny Služeb, stanovené v článku 4 Prováděcí smlouvy. Změny vymezení jednotlivých Dílčích plnění v rámci realizace Integrovaného Daňového Rozhraní však mají dopad na vymezení fakturačních celků a fakturačních termínů uvedených v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy v rámci distribučního termínu Z8 (Z8a, Z8b, Z8c, Z8d, Z8e).

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 (včetně jeho Přílohy A) velkými písmeny mají stejný význam jako tytéž pojmy uvedené v Prováděcí smlouvě a Smlouvě, není-li v tomto Dodatku č. 1 výslovně stanoveno jinak.
- 3.2 Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 4.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě (v jednom (1) vyhotovení) opatřeném uznávanými elektronickými podpisy zástupců obou Smluvních stran.
- 4.3 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 4.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho dvě (2) přílohy:
- Příloha A – Změnové řízení č.7 pro PS3 - Změny a úpravy plnění IDR (Integrační Daňové rozhraní dle Prováděcí smlouvy) ze dne 12. 10. 2020,
 - Příloha B – Plná moc pro  vystavená Zhotovitelem ze dne 13. 8. 2019

V Praze dne 12.11.2020

O2 IT Services s.r.o.

V Praze dne 16.11.2020

**Česká republika – Generální finanční
ředitelství**

Jméno: 
Funkce: Key Account Manager

Jméno: 
Funkce: generální ředitelka