

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 160121 - PD č. 1 - Silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítovice (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO101 - SILNICE II/438 HRANICE KRAJŮ ZL/OL - VÍTONICE (EXTRAVILÁN)

### Změna soupisu množství č. 5.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	181951102.	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	4 716,000	7 371,000	2 655,000	21,70	102 337,20	159 950,70	57 613,50	56,30
<b>Nové položky</b>											
80	561081121.	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2	M2	0,000	2 655,000	2 655,000	69,30	0,00	183 991,50	183 991,50	100,00
81	585301700.	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní (3% CaO)	T	0,000	79,650	79,650	2 333,84	0,00	185 890,36	185 890,36	100,00
<b>Celkem</b>								<b>102 337,20</b>	<b>529 832,56</b>	<b>427 495,36</b>	<b>417,73</b>

Za zhotovitele:

Datum: 22.10.2020

Za objednavatele:

Datum:22.10.2020